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A Companhia de Saneamento do Parana - SANEPAR, por meio da Geréncia de Aquisicdes — GAQS,
com sede na Rua Engenheiros Reboucas, 1376, Reboucas, Curitiba — PR, neste Edital doravante
denominada simplesmente SANEPAR, torna publico, para conhecimento dos interessados que fara
realizar as ** horas do dia ¥/**/** Licitacdo Publica N° ¥**[*** de maior desconto ou menor preco, no
modo de disputa fechado, sendo que as obras objeto desta Licitacdo serdo contratadas em regime
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CAPITULO |
DISPOSICOES PRELIMINARES
1. SUPORTE LEGAL

Esta Licitagdo serad regida pelo presente Edital com todos os seus anexos e documentos nele
mencionados, Modelos, Elementos Gréficos, Especificacdes, pela Lei Federal n® 13.303 de 30/06/2016,
pelo Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da SANEPAR - RILC, aprovado pelo
Conselho de Administracdo da Sanepar em XX/XX/2020 e publicado em XX/XX/2020, com vigéncia a
partir de XX/XX/2020, pelo Cédigo de Conduta e Integridade da Sanepar, pelo Cédigo de Conduta e
Integridade dos Fornecedores, pela Lei Complementar n°® 123 de 14/12/2006, pela Lei Federal n° 8.429
de 02/06/1992, pela Lei Geral de Protecdo de Dados, pela Lei Anticorrup¢do, bem como demais
legislacBes estaduais e federais pertinentes, e suas eventuais alteracées.

2. OBJETO

EX ecu g ao d e kkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkhkkkkkhkkkkhkkkkhkkkhkhkkkkkkhkkkkkkk .

3. PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
3.1. O prazo de execucao é de ¥*** djas.
3.2. O prazo de vigéncia do contrato é de ***** dias.

4. PRECO

O prego m éXImO admltldo é de R$ *kkkkhkkkkkkkkkkk (*****************************).

ou

O preco maximo admitido para cada lote do presente processo licitatorio € sigiloso e serd informado
durante a fase de negociacéo, nos termos do art. 22, paragrafo 4°do RILC.

4.1. O preco maximo admitido de acordo com o orgcamento Sanepar compdem-se:
- ¥9% referente a servigos, onde estdo incluidos mé&o de obra, encargos sociais e trabalhistas,
equipamentos para execuc¢ao de servi¢o (tais como: retroescavadeira, betoneira, etc), e afins;
- ¥*05 referente a insumos (tais como: cimento, areia, brita, madeira, etc);
- 06 referente a Materiais e demais equipamentos que ndo compde o item Servicos (tais como:
tubos, conexdes, registros, conjuntos moto-bomba, transformadores, etc).

5. RECURSOS FINANCEIROS
O custeio do objeto da presente Licitag@o serd proveniente de recursos skt
6. AQUISICAO DO EDITAL E SEUS ANEXOS E PROTOCOLO DAS PROPOSTAS
6.1. O Edital e seus respectivos anexos encontram-se disponiveis para download no site da Sanepar,
sem qualquer custo, no endereco: http:/licitacao.sanepar.com.br/ e ficardo a disposicdo dos

interessados a partir da data da publicacédo do aviso de licitacdo até as 17h do dia anterior a data
de abertura das propostas.
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6.1.1. Esses mesmos documentos, em meio fisico, poderdo ser adquiridos na sede da Sanepar,
na Rua Engenheiros Reboucas, n® 1.376, Curitiba, Parana, na Geréncia de Aquisi¢cdes —
cujo horario de atendimento é das 8h30 as 11h30 e das 13h30 as 17h, telefone (41) 3330-
3910. O valor de aquisicdo do Edital e seus anexos dependera do volume de documentos
fornecidos. O valor devera ser recolhido junto a Tesouraria da Geréncia Financeira, cujo
horéario de atendimento é das 9h as 12h e das 13h30 as 16h.

6.2. As propostas serdo entregues no Protocolo da Geréncia de Aquisicdes da Sanepar, no endereco
acima mencionado, até as * horas do dia */**/**** Nao serdo consideradas propostas
entregues além do prazo estipulado.

6.2.1. A Sanepar ndo se responsabiliza por propostas protocoladas fora do protocolo da GAQS.

6.3. As datas mencionadas no presente Edital foram consideradas como dias Uteis. Ndo o sendo,
considerar o dia util imediatamente posterior.

7. DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO
7.1. Os documentos que instruem as Licitagdes, no que couber, sdo 0s seguintes:

a) Edital e seus anexos (Termo de Referéncia, Anexos A, B, C, etc,).

b) Comunicados disponibilizados no site da Sanepar.

¢) Manual de Obras de Saneamento — MOS 42 edi¢ao — verséo 00.

d) Manual de Projetos e Obras de Instala¢cdes Mecénicas — MPOIM — volume | e volume 1.

e) Manual de Obras de Saneamento, Servicos de Elétrica e de Automacéo Industrial — MOS-
SEAI.

f) MOPEA — Manual de Projetos e Obras Elétricas e de Automacao

g) MOSR — Manual de Obras de Saneamento Rural

h) MPSR — Manual de Projetos de Saneamento Rural

i) MOPEA — Manual de Projetos e Obras Elétricas e de Automagéao

i) MOSR — Manual de Obras de Saneamento Rural

k) MPSR — Manual de Projetos de Saneamento Rural

[) MOP — Manual de Pogos Tubulares Profundos

* @ outros que vierem a ser inclusos.

7.2. Os Manuais encontram-se disponiveis no site da Sanepar www.sanepar.com.br - Fornecedores —
Informacgdes Técnicas.

8. SIGLAS

Poderdo ser usadas as seguintes siglas:

ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica
BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

CAT - Certida@o de Acervo Técnico

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
DIOE - Diario Oficial do Estado do Parana

DOU - Diario Oficial da Unido

EPC - Equipamento de Protecéo Coletiva

EPI - Equipamento de Protecéo Individual

EST - Encargos Sociais e Trabalhistas

FACEM - Formulario de Avaliacdo de Desempenho da Contratada para Prestacdo de Servicos de
Engenharia

FAE - Formulario de Avaliacdo de Empresas Executoras de Obras de Engenharia

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico

GAQS - Geréncia de Aquisictes

GFI - Geréncia Financeira

GRPS - Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
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INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

LRO - Laudo de Recebimento de Obras

NB - Norma Brasileira

PIS - Plano de Integracdo Social

RILC - Regulamento Interno de Licitacdes, Contratos e Convénios da Sanepar

SRTE - Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprego

9. DEFINICOES

Para esta Licitacdo serdo usadas as seguintes defini¢cdes:

- Contratada:

- Contratante:

- Equipamentos:

- Fiscalizacéo:

- Gestor do Contrato:

- Material:

- Proponente:

10. MODELOS

Pessoa natural ou juridica que tenha celebrado Contrato na
condicdo de adquirente de direitos, prestadora de servicos,
fornecedora de bens ou executora de obras.

Pessoa natural ou juridica que tenha celebrado Contrato na
condicdo de alienante de direitos, tomadora de servigcos ou de obras
ou adquirente de bens.

S&o todos os equipamentos a serem utilizados nas obras tais como:
valvulas em geral, moto bombas, quadros de comando,
transformadores, equipamentos para sistema de tratamento,
medidores em geral, etc.

Procedimento onde ha indicacdo de empregados ou prepostos da
Companhia aptos a fiscalizar a execugcdo do contrato nos seus
estritos termos.

Empregado da Sanepar formalmente designado para coordenar e
comandar o processo de fiscalizacdo da execucdo contratual e seu
recebimento definitivo.

Sao todos os materiais a serem utilizados na obra. Ex: tubos e
conexdes, valvulas, etc.

Empresa ou Consércio de empresas que se prop8e a executar, por
determinado preco, os servicos licitados.

Os modelos abaixo tém carater orientativo, ou seja, quando da sua apresentacdo pode haver
variagcao de forma, porém o contetdo deve ser apresentado na integra.

- Modelo A - Indicacdo do Representante

- Modelo B — Carta Proposta

- Modelo C — Declaragédo de Responsabilidade Técnica

- Modelo D — Declaragdo de preferéncia de lotes para fins de habilitacéo

- Modelo E — Declaragéo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
- Modelo F — Composigdo Analitica de Custos Unitarios

- Modelo G — Demonstrativo de Encargos Sociais e Trabalhistas

- Modelo H — Demonstrativo do B.D.Il. de Servicos

- Modelo|l - Demonstrativo do B.D.l. de Materiais, Equipamentos e Servigcos de Terceiros
- ModeloJ - Declaragéo de Sujeicao ao Edital

- Modelo K — Termo de Confidencialidade e Sigilo de Informacfes

- Minuta do Contrato
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11.

12.

13.

PARTICIPACAO

11.1. Respeitadas as condicdes legais e as constantes deste Edital, podera participar desta
Licitacdo qualquer empresa legalmente estabelecida no pais e que atenda as exigéncias
deste Edital.

11.1.1. A participacao nesta Licitacao se dara isoladamente ou sob o regime de consorcio.

11.1.2. Nao sera permitida a participacdo em consoércio de empresa que esteja participando
como Proponente isolada. Ndo serd permitida, ainda, a participacdo de uma mesma
empresa como consorciada em mais de 1 (um) consorcio.

11.2. N&o poderdo participar da presente Licitacdo empresas:

a) que se enquadrem em um ou mais dispositivos do artigo 38 da Lei 13.303/16;

b) que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos arts. 16 e 17 do RILC e artigo 7° do
decreto 2485/2019;

c) com registro de inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
- CEIS;

d) com registro no Cadastro Nacional de Condenagfes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa.

INFORMACOES E CONSULTAS

12.1. As informacdes pertinentes a presente licitacdo, tais como, aviso de licitagédo,
classificacéo/desclassificacdo de proposta, atos de habilitacdo/inabilitacdo, eventual anulacéo
ou revogacao do processo, serdo publicadas no DIOE e disponibilizadas na Internet no site
http://licitacao.sanepar.com.br/, sendo de responsabilidade das proponentes acessa-las para
obté-las. Quando houver previsdo, nos contratos de captacdo de recursos obtidos pela
Sanepar, as publicagBes também ocorrerdo no DOU.

12.2. As consultas referentes a dlvidas de carater técnico ou de interpretacdo deste Edital poderdo
ser formuladas até as 17h do 5° (quinto) dia Gtil anterior a data de abertura da seguinte forma:

12.2.1. Protocoladas na Geréncia de Aquisicdes — GAQS, na Rua Engenheiros Rebougas n°
1.376, Bairro Reboucas, Curitiba, Parana, CEP 80.215-900.
Poderdo ainda ser encaminhadas por meio eletrbnico acessando o0 link
http;//licitacdes.sanepar.com.br/SLI2D000.aspx e digitando o nimero do processo/
solicitacbes/pedidos de recursos; para tanto deve ser enviado documento oficial, em
formato “pdf” ou “zipfile”, contendo a identificagc&o suficiente do interessado.

12.3. Os esclarecimentos decorrentes serdo disponibilizados na internet no site
http://licitacao.sanepar.com.br/, sendo de responsabilidade das Proponentes acessa-los para
obté-los.

12.4. Na hip6tese de a Sanepar ndo responder até o 2° (segundo) dia Util anterior a data fixada
para a entrega das propostas, a licitagdo sera suspensa ou adiada, convocando-se nova data
para entrega das mesmas com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

IMPUGNACOES
13.1. O Edital pode ser impugnado, motivadamente.

13.2. Aimpugnacéo devera ser apresentada até o 5° dia (til antes da data fixada para a abertura da
licitacéo.

13.3. Aimpugnacéo deve ser protocolada na Geréncia de Aquisicdes — GAQS, na Rua Engenheiros
Reboucas n° 1.376, Bairro Reboucas, Curitiba, Parana, CEP 80.215-900.
Podera ainda ser encaminhada por meio eletrbnico acessando o0 link
http;//licitacdes.sanepar.com.br/SLI2D000.aspx e digitando o numero do processo/
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solicitacdes/pedidos de recursos; para tanto deve ser enviado documento oficial, devidamente
assinado, em formato “pdf’ ou “zipfile”, contendo a identificacdo suficiente do interessado.

13.4. Na hipo6tese de a Sanepar ndo responder a impugnacao até o 2° (segundo) dia Gtil anterior a
data fixada para a entrega das propostas, a licitacdo sera suspensa ou adiada, convocando-
se nova data para entrega das mesmas com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

CAPITULO II

CONDICOES DE PARTICIPACAO

14. COMPOSIGAO E APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS

14.1. As Propostas (envelopes n® 1 e 2) com todos 0s seus anexos, deverdo ser apresentadas,
preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas, rasuras
ou borrdes. As folhas deverdo ser numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas,
e o texto impresso de um so6 lado.

14.1.1. As Proponentes deverdo apresentar 2 envelopes, devidamente lacrados, contendo
externamente as seguintes informacdes:

- Companhia de Saneamento do Paran& - SANEPAR.

- LICITAGAQ NO ke

- Nome da(s) cidade(s) e local dos servicos

- Identificagc&o do envelope, conforme especificado a seguir:
a) ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA DE PRECOS
b) ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO

- Razéo Social e endereco da Proponente.

14.2. ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PRECOS

14.2.1. Indicag¢éo do representante autorizado, conforme Modelo A (anexo).

14.2.1.1.

14.2.1.2.

14.2.1.3.

14.2.1.4.

A ndo indicacdo de representante ou a ndo participagdo de responséavel legal,
conforme contrato social/estatuto ou procuracdo implica impossibilidade de
participagdo durante a Sesséo Publica, no que concerne a defesa dos interesses da
Proponente.

A carta de nomeacdo do representante deve ser assinada por quem tem poderes
para constituir, por meio de instrumento particular, ou ainda, por instrumento publico.

Se por instrumento particular, a carta de nomeacao devera obrigatoriamente estar
acompanhada de documento comprobatério de poderes, sob pena de ndo aceitacédo
da representacéo.

Caso 0 representante na sessdo de abertura seja o Administrador, Sdcio
Administrador ou Responsavel Legal, o mesmo deverd inserir no envelope n° 1 uma
copia do Contrato Social, do Ato Constitutivo, do Estatuto com a respectiva ata de
eleicdo ou de Certiddo Simplificada da Junta Comercial, devidamente autenticados,
para atendimento ao exigido no item 14.2.1.

14.2.2. A Carta Proposta de Precos, conforme Modelo B (anexo), deve conter as seguintes
informacdes:

- Preco total final proposto;

- Prazo de execucéo;

- Prazo de validade da proposta de precos, ndo inferior a *** dias, contados a partir da
data de abertura da Licitacao;

- Concordancia com o subitem 14.2.3 deste edital;
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14.2.3.

- Assinatura do representante legal, identificando-o;
- Nome da Proponente.

Serdo admitidos os seguintes limites maximos: ¥**% para EST, *% para BDI de Servicos
e *0p para BDI de Materiais, Equipamentos e Servicos de Terceiros, sob pena de
desclassificacao.

14.2.3.1. Caso solicitado, a Proponente devera apresentar o detalhamento destes percentuais

14.2.4.

conforme definido no item 16.7 deste edital.

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentar autodeclaragcéo de
enquadramento, conforme Modelo E, firmada pelo representante legal, sob as penas da
lei, acompanhada da respectiva comprovacéo de poderes, na forma do subitem 14.3.1.2
deste edital ou procuracdo. A identificacdo de que a empresa nédo atende as
condi¢cbes de enquadramento de ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar
123/06 e atualizacBes implicara na desclassificacdo da empresa do processo
licitatério. Comprovada a falsidade da declaracdo apresentada pela licitante,
imp6e-se san¢do administrativa, atendido o devido processo legal e dendncia ao
Ministério Pablico.

14.2.4.1. Empresas que ndo se enquadram na definicdo de microempresa ou empresa de

14.2.5.

14.2.6.

pequeno porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e
favorecido que estabelece a Lei Complementar 123/2006 e suas atualiza¢cdes, estdo
dispensadas de apresentar o documento descrito no item acima.

Em se tratando da participagdo em consorcio, todos documentos constantes do
Envelope n.° 1 devem ser elaborados em documento Unico e assinados em conjunto por
todos os componentes do consércio.

Quando da previsdo em edital da participagdo de licitantes estrangeiros, para fins de
julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deveréo
ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor
correspondente aos gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios a que estéo submetidos os licitantes brasileiros.

14.3. ENVELOPE N° 2 - HABILITACAO

Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou por processo de copia
autenticada por Tabelido de Notas ou copia ndo autenticada, desde que seja exibido o original para
autenticacdo por membro da Comissédo, ou ainda publicacdo em 6rgdo de imprensa oficial, com
excecao daqueles emitidos por meio de sistema eletrénico via Internet.

14.3.1.

JURIDICA

14.3.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade, no caso

de pessoa fisica.

14.3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se

tratando de sociedades comerciais, € no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documento de eleicdo de seus administradores.

14.3.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato

formal de designagéo de diretoria em exercicio.

14.3.1.4. Decreto de autorizacdo ou equivalente, em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente quando a atividade assim o exigir.
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14.3.2. TECNICA

14.3.2.1. Indicacdo do responsavel técnico ou equipe de profissionais responsaveis técnicos
que participardo da conducéo dos servicos, conforme Modelo C.

14.3.2.1.1. O(s) responsavel(eis) técnico(s) deve(m) apor assinatura de aceite na
declaracdo constante do subitem 14.3.2.1 acima.

14.3.2.2. Certiddo de Registro de Regularidade de Situacdo junto ao CREA, ou do respectivo
orgdo de classe, da Proponente e dos profissionais de seu quadro, que néo estejam
relacionados na Certiddo de Pessoa Juridica, envolvidos diretamente na presente
Licitac&o.

14.3.2.2.1. Ndo serdo aceitas certiddes positivas.

14.3.2.3. Comprovacdo da Capacidade Técnica Operacional - Experiéncia da
Proponente.

A Proponente deverd comprovar experiéncia por meio de atestados de execucdo, emitidos
em seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
acompanhado da cépia da respectiva CAT emitida pelo CREA ou de documento
comprobatério similar emitido pelo respectivo conselho de classe, de obras de mesma
natureza, com complexidade técnica e operacional equivalente ou superior, em quantidades
iguais ou superiores as parcelas de maior relevancia do objeto da presente Licitacéo,
discriminadas no quadro abaixo e conforme o disposto no artigo 46 do RILC e Art. 58, Inciso Il
da Lei 13.303/2016:

QUADRO A

| [

14.3.2.3.1. Quando o atestado tratar de Unidades Localizadas (estacdo de tratamento,
elevatodrias, reservatérios, similares e obras de constru¢cdo em geral), ndo sera
admitido o somatério de quantidades constantes do atestado para
comprovacao de atendimento dos itens de vazdo, de poténcia, de capacidade
de reservacéo, de tratamento, de areas civis construidas, etc.

14.3.2.3.2. Quando se tratar de Unidades Lineares (adutoras, redes, quantidades de
ligacGes prediais e demais unidades similares), serda admitido o somatorio das
guantidades constantes dos atestados para comprovacdao de atendimento a
estes itens.

14.3.2.3.3. No caso da Proponente utilizar para comprovacdo das exigéncias minimas,
atestado(s) de obras, referente(s) a contratos executados sob o regime de
consércio, as quantidades consideradas serdo apenas aquelas relativas a
parcela de participacdo da Proponente na composicdo do consércio, conforme
estiver discriminado no atestado ou, na auséncia desta informag¢do no
documento, por cépia do ato constitutivo do consércio, devidamente registrado
no 6rgdo competente que deverd acompanhar o mesmo. Salvo se constarem
expressamente do atestado o objeto realizado por cada uma das empresas
consorciadas.

14.3.2.3.4. No caso da Proponente utilizar para comprovacdo das exigéncias minimas,
atestado(s) de obras, referentes a contratos executados sob o regime sub-
contratagdo, somente serdo aceitos aqueles atestados que tenham sido
emitidos diretamente  pela contratante  principal  (proprietaria  do
empreendimento), ou que estejam acompanhados de declaracdo da mesma,
ratificando as quantidades executadas bem como os demais dados do(s)
atestado(s).
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14.3.2.3.5. No caso de uma Proponente ser detentora da proposta de menor preco para
mais de um lote, quando couber, para fins de habilitacdo técnica devera
atender ao somatorio dos quantitativos minimos exigidos no subitem 14.3.2.3,
correspondentes a cada um desses lotes.

14.3.2.3.4.1.Caso o somatério dos quantitativos minimos estabelecidos ndo seja
atingido, sera observada para aplicacéo do critério de habilitacdo, a ordem
de preferéncia de lotes estabelecida conforme subitem 14.3.5.3 deste
edital.

14.3.2.4. Comprovacéo de Capacidade Técnica Profissional - Experiéncia Profissional

A Proponente devera comprovar na data estipulada para a entrega desta documentagédo, a
experiéncia de um ou mais profissionais aptos a executar o objeto, com registro no 6rgao
profissional competente, por meio de CAT emitida pelo CREA ou pelo respectivo conselho de
classe, devidamente acompanhada do atestado de execugéo fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que demonstrem sua capacitacdo técnica para a execucdo de
obras, de mesma natureza e compativel com o objeto desta Licitagdo, discriminadas abaixo, e
conforme o disposto no artigo 46 do RILC e Art. 58, Inciso Il da Lei 13.303/2016:

QUADRO B

I [r—

14.3.2.4.1. Nao sera permitida a apresentagdo de um mesmo profissional, em mais de
uma Proponente, sob pena de inabilitacdo de ambas as empresas.

14.3.2.4.2. O(s) profissional(ais) apontado(s) na proposta como detentor(es) do acervo
técnico devera(ao) ser indicado(s) como responsavel(eis) técnico(s) e
devera(do) obrigatoriamente participar da obra objeto desta Licitacdo, de
acordo com o disposto no RILC, cabendo ao gestor do contrato observar essa
questao.

14.3.2.4.3. No que se refere & apresentacdo de atestados constantes deste Edital, as
Proponentes, quando se tratar de atestados inespecificos, deverdo destacar as
referéncias inerentes as exigéncias obrigadas pelo Edital.

14.3.2.5. No caso de Proponente cadastrada na Sanepar, as exigéncias constantes dos
Quadros A e B poderao ser atendidas, alternativamente, por meio da apresentacao
de copia do Certificado de Registro Cadastral — Sanepar, com vigéncia na data de
abertura da licitacdo e que atenda a seguinte Classificagao:

_ kkkkkkkkkkkkk

14.3.2.5.1. Quanto a utilizacdo do Certificado de Registro Cadastral para comprovacéo da
experiéncia exigida no Quadro B, o profissional indicado na Declaracdo de
Responsabilidade Técnica (Modelo C) deve ser o mesmo que consta no
cadastro da Sanepar.

14.3.3. ECONOMICO FINANCEIRA

14.3.3.1. Balan¢o Patrimonial na forma da Lei, do ultimo Exercicio Social exigivel, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, contendo os
respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente submetidos a
autenticacdo no érgdo competente.

14.3.3.1.1. As empresas recém constituidas, cujo Balanco Patrimonial ainda ndo seja

exigivel, deverdo apresentar o Balanco de Abertura, contendo carimbo e
assinatura do representante legal da empresa e do contador.
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14.3.3.1.2. As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverao apresentar copia
da declaracdo de inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o
Ultimo balanco patrimonial que antecede a condicao de inatividade.

14.3.3.1.3. As empresas que se utilizam do Sistema Publico de Escrituracdo Digital —
SPED, deverdo comprovar a Escrituracdo Contabil Digital — ECD por meio de
recibo de entrega junto a Receita Federal, bem como deverdo apresentar o
Balanco Patrimonial do dltimo exercicio social exigivel contendo os Termos de
Abertura e Encerramento que foram enviados por meio do SPED.

14.3.3.2. indices Financeiros abaixo descritos: Adequar conforme resolugéo 1104/19

- LC - Liquidez Corrente = Ativo Circulante sobre Passivo Circulante, igual ou
superior a *,**.

- EG — Endividamento Geral = (Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante) sobre
Ativo Total igual ou inferior a *,**.

- LG - indice de Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)
sobre (Passivo Circulante + Passivo néo Circulante), igual ou superior a ***.

14.3.3.2.1. A verificagdo cabera & Comisséo de Licitacdo, por meio da analise dos valores
registrados no respectivo Balango Patrimonial do Proponente, nos termos do
subitem 14.3.3.1.

14.3.3.3. Estardo inabilitadas as Proponentes que possuirem Patriménio Liquido inferior a
**0p (FrxER*% nor cento), do valor da sua proposta.

14.3.3.4. No caso de uma Licitante vir a ser detentora da proposta de menor preco para mais
de um lote, para fins de habilitagdo econdmica financeira, os valores finais das
propostas serdo somados e o fornecedor devera atender ao somatério do valor

minimo exigido de Patrimonio Liquido de cada lote.
14.3.3.4.1. Caso o somat6rio dos valores minimos estabelecidos nédo seja atingido, sera
observada para aplicacao do critério de habilitagdo, a ordem de preferéncia de

lotes estabelecida conforme subitem 14.3.5.3.

14.3.4. FISCAL
14.3.4.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

14.3.4.2. Prova de regularidade com o INSS, mediante apresentacéo da Certiddo Negativa de
Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.

14.3.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (FGTS),
mediante a apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

14.3.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Parana, mediante apresentagéo
de Certiddo Negativa de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual.

14.3.5. DEMAIS DOCUMENTOS
14.3.5.1. Sempre que houver necessidade de apresentacdo dos ANEXOS que compde o
presente Edital, os mesmos deverdo ser apresentados devidamente assinados pelo

Representante Legal da Proponente.

14.3.5.2. Declaracéo conforme Modelo J, devidamente assinada.
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14.3.5.3. No caso de a Proponente participar em mais de um lote, quando existir, a mesma
deverd apresentar Declaracdo conforme Modelo D. Na eventual auséncia da
declaracédo sera considerada a ordem sequencial dos lotes da licitacéo.

14.3.5.4. As empresas cadastradas na Sanepar, com seu registro vigente, estdo dispensadas
de apresentar os documentos relacionados nos itens 14.3.1, 14.3.4.1, 14.3.4.2,
14.3.4.3 e 14.3.4.4 deste edital, desde que os mesmos estejam dentro do prazo de
validade na data da abertura da licitacdo. Neste caso, a habilitacdo sera efetuada
por consulta “on-line” junto ao cadastro da Sanepar para os respectivos subitens.

14.3.5.4.1. Caso quaisquer dos documentos constantes no item 14.3.4 estejam vencidos,
estes deverdo ser apresentados na area de Cadastro da GAQS, até o ultimo
dia Gtil anterior a data fixada para a abertura da licitagdo, para regularizagao
dos mesmos.

14.3.6. HABILITACAO PARA EMPRESAS PARTICIPANTES SOB O REGIME DE CONSORCIO

14.3.6.1. JURIDICA

14.3.6.1.1. Os documentos constantes do subitem 14.3.1 deverdo ser apresentados
isoladamente por cada uma das empresas consorciadas.

14.3.6.1.2.

Devera ser apresentado compromisso de constituicdo do consércio, publico ou
particular, subscrito por todas as consorciadas, de acordo com a legislagcéo
vigente, observando-se no minimo o seguinte:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

designacéo do consorcio e sua composi¢ao;
empreendimento que constitui 0 objeto do consércio;

prazo de duragdo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo
contratual acrescido de 6 (seis) meses;

compromissos e obrigagBes das consorciadas, dentre 0s quais o de que
cada consorciada responderd, solidariamente, por todas as exigéncias
pertinentes ao objeto da presente licitacao;

declaragdo expressa de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos
atos praticados pelo consércio, na fase de Licitagdo e em relagdo ao
contrato decorrente dela, e que assinardo, como anuentes, o referido
contrato e responderdo solidariamente por todas as obrigacbes do
consorcio.

apresentacdo da empresa lider do consércio, informando o percentual
estabelecido da participacdo de cada consorciada, inclusive quanto a
participacao proporcional de cada uma na execucdo dos servicos, em
consonéancia com as respectivas especificacdes. A lider do consércio sera
canal de interlocucdo junto a Sanepar com relacdo aos aspectos de
gerenciamento das atividades e terd poder de administracdo e de
representacdo do consorcio perante terceiros e perante a Sanepar.

designacdo do representante legal do consorcio. Indicar ainda
representante(s) com poderes para firmar o termo de contrato decorrente
desta Licitacao;

compromisso expresso das consorciadas, de que ndo terdo a sua
constituicdo ou composicao alteradas ou modificadas até o cumprimento do
objeto da Licitacdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de

“

duracéo do consoércio, definido na alinea “c” anterior.
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i) compromisso expresso de que apresentardo, até a data da assinatura do
termo de contrato decorrente da Licitacdo, o instrumento de constituicdo do
consércio, devidamente firmado por cada participante e devidamente
registrado;

j) compromisso expresso de que providenciardo o0 arquivamento nos termos
do artigo 279 da Lei n. © 6.404, de 15/12/76 e do artigo 7° da IN DREI n. °© 19
de 05/12/13 do instrumento da constituicdo do consércio no registro do
comércio local de sua sede e respectiva publicagdo da certiddo de
arquivamento ou registro no Cartério de Registro de Titulos e Documentos,
conforme a natureza das empresas consorciadas, com anterioridade a
assinatura do eventual contrato.

14.3.6.2. TECNICA

14.3.6.2.1. O documento exigido no subitem 14.3.2.1 devera ser apresentado pelo
consorcio, sendo obrigatdria a indicacdo de pelo menos 1 (um) responsavel
técnico pertencente ao quadro técnico permanente da empresa Lider.

14.3.6.2.2. O subitem 14.3.2.2 devera ser atendido isoladamente por cada empresa
componente do consorcio.

14.3.6.2.3. As exigéncias constantes dos itens 14.3.2.3, 14.3.2.4 e seus subitens deverao
ser comprovadas por quaisquer das empresas componentes do consorcio,
isoladamente ou em conjunto.

14.3.6.3. ECONOMICO - FINANCEIRA

14.3.6.3.1. Os documentos constantes do subitem 14.3.3.1 deverdo ser apresentados
isoladamente por cada empresa consorciada.

14.3.6.3.2. Cada uma das empresas consorciadas devera comprovar individualmente sua
boa situagéo financeira nos termos dos indices contabeis de LC, EG e LG
exigidos no subitem 14.3.3.2.

14.3.6.3.3. O Patrimbnio Liquido exigido no subitem 14.3.3.3 podera ser comprovado pelo
somatério do Patriménio Liquido das empresas consorciadas, respeitando-se a
proporcao da respectiva participacao.

14.3.6.4. FISCAL

14.3.6.4.1. Os documentos constantes dos subitens 14.3.4.1 a 14.3.4.4 deverdo ser
apresentados isoladamente por cada uma das empresas consorciadas.

14.3.6.5. DEMAIS DOCUMENTOS

14.3.6.5.1. A Declaracdo de Sujeicdo ao Edital, Modelo J, deve ser elaborada em
documento Unico e assinada em conjunto por todos os componentes do
Consorcio.

14.3.6.5.2. No caso da participagdo do Consorcio em mais de um lote, devera ser
apresentada declaragdo conforme Modelo D em documento Unico e assinada
por todos os componentes do Consorcio.

15. ABERTURA, JULGAMENTO, CLASSIFICAC,‘AO DAS PROPOSTAS E NEGOCIAQAO
15.1. A Proponente n&o podera retirar os Envelopes n® 1 e 2 ap0s iniciada a sessdo de abertura

das propostas, ndo cabendo a desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela comissédo de licitacdo e devidamente registrado na Ata.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

E eliminatdrio o ndo atendimento das condi¢Ges de participagdo constantes do item 11 e seus
subitens. E também eliminatéria a falta de documentos completos relacionados nos itens
14.2, 14.3 e subitens (com excecao do item 14.2.1 e subitens e do item 14.3.5.2).

N&o serdo aceitos protocolos em substituicdo de documentos.

As propostas de precos serdo julgadas com base nos precos delas constantes, nos prazos de
execucao das obras e de validade das propostas, estipulados pela Sanepar.

15.4.1. Caso haja discrepancia de valor entre a forma numérica e a forma por extenso do
preco total final proposto sera considerado pela Sanepar o valor por extenso.

15.4.2. A Proponente que estabelecer prazo inferior a *** dias de validade da proposta tera
sua proposta desclassificada, caso a impropriedade nédo seja sanada.

Na data e horario estipulados neste Edital para inicio da Sessdo de Abertura dos Envelopes
n° 1 e n° 2, os mesmos serdo obrigatoriamente rubricados pela Comisséo de Licitagédo e,
facultativamente, pelos representantes das empresas presentes.

Critérios de participagdo para Microempresas/Empresas de Pequeno Porte:

15.6.1. Ap6s o término da andlise das propostas de precos, as microempresas ou empresas
de pequeno porte que estiverem com o pre¢co até 10% (dez por cento) superior ao
preco da proposta mais bem classificada, poderd, se houver interesse, cobrir a
melhor oferta.

15.6.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera
apresentar nova proposta. Caso a Proponente ndo tenha representante legal na
sessdao, esta decaird do direito, exceto em razéo de nova classificagéo.

15.6.1.2. No caso da microempresa ou da empresa de pequeno porte nao ter interesse em
apresentar nova proposta, ou que ndo tenha representante na sessdo, a
empresa subsequente, ou seja, empresa que esteja apta a utilizar o disposto na
Lei Complementar 123/06 e suas atualizagbes poderd fazé-lo nas mesmas
condicoes.

15.6.1.3. Ocorrendo empate entre duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno
porte, a preferéncia para cobrir a melhor oferta se dara por sorteio.

15.6.1.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte que deixar de incluir em sua
Proposta Comercial (Envelope n® 1) a declaracdo de que se trata de
microempresa ou empresa de pequeno porte, solicitada no item 14.2.4, decaira
do direito de ser tratada como tal.

15.6.1.5. Somente poderao usufruir dos beneficios previstos na Lei Complementar 123/06
e suas atualizacbes aqueles consércios compostos exclusivamente por
microempresas ou empresas de pequeno porte e cujo faturamento nao
ultrapasse o previsto na referida Lei.
Critérios para o desempate de propostas:

15.7.1. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serdo utilizados, na ordem em
gue se encontram enumerados, 0s seguintes critérios de desempate:

| - disputa final, em que os licitantes empatados poder&o apresentar nova proposta
fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento;

Il - avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista

sistema objetivo de avaliacdo instituido;
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V-

os critérios estabelecidos no Art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, e
no 8§ 2° do Art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

sorteio.

15.8. Da verificacdo acerca da Efetividade da Proposta:

15.8.1. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, sera promovida a verificacdo de sua
efetividade, promovendo-se a desclassificacdo daqueles que apresentem 1 dos itens
abaixo relacionados:

V-

VI -

contenham vicios insanaveis;
descumpram especificacdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
apresentem pre¢os manifestamente inexequiveis;

se encontrem acima do orgcamento estimado para a contratacdo, considerando a
fase de negociacéo;

ndo tenham sua exequibilidade demonstrada;

apresentem desconformidade com outras exigéncias do presente instrumento
convocatério.

15.8.2. A verificagdo da efetividade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo aos
lances e propostas mais bem classificados.

15.8.3. A Sanepar podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou
exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, nos termos da Lei 13.303 e do RILC.

15.9. Da Etapa de Negociacao:

15.9.1. Constatada preliminarmente a primeira colocacdo da proposta de menor preco/maior
desconto, a comissdo devera negociar condicbes mais vantajosas com quem a
apresentou.

15.9.1.1.

15.9.1.2.

15.9.1.3.

A negociacdo devera ser feita com os demais licitantes presentes, segundo a
ordem inicialmente estabelecida, quando o pre¢co do primeiro colocado, mesmo
apos a negociacao, permanecer acima do orgamento estimado.

A negociacdo podera ser retomada em decorréncia de desclassificacdo e ou
inabilitacdo das(s) empresa(s) melhor(es) colocada(s).

Se depois de adotada a providéncia referida no subitem 15.9.1.2, ndo for obtido
valor igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, sera
considerada revogada a licitacao.

15.10. Havendo suspensdao dos trabalhos a Comisséo de Licitagdo informara as Proponentes o dia,
hora e local em que serdo reiniciados os trabalhos por meio de convocagéo disponibilizada
na Internet no site http://licitacao.sanepar.com.br/, sendo de responsabilidade das
proponentes acessa-las para obté-las.

15.11.

Ao encerramento da sessao sera lavrada ATA circunstanciada, com as observacgdes formais
das empresas presentes sobre a documentagdo apresentada, sendo consignadas em ATA
apenas as observacdes formais, ndo sendo admitidos apartes.

15.12. Sera analisada a documentacéo de habilitacdo da Proponente melhor classificada.
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15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

SANEPAR

Verificado o atendimento das exigéncias do edital, a Proponente melhor classificada sera
declarada vencedora, mediante publicacdo do resultado final.

Inabilitada a Proponente melhor classificada, serdo analisados os documentos habilitatérios
das Proponentes com as propostas classificadas sequencialmente.

15.14.1. A inabilitacdo individual de qualquer uma das empresas componentes de
consoércio, implicara na inabilitacdo do consorcio.

A divulgacao do valor or¢cado ocorrera na fase de negociagdo, conforme artigo 22, paragrafo
4 do RILC.

O resultado final da licitagdo sera publicado no DIOE e disponibilizado na internet. Quando
houver previsdo, nos contratos de captacdo de recursos obtidos pela Sanepar, as
publicacdes também ocorrerdo no DOU.

Dos atos da Comissédo de Licitacdo, decorrentes da aplicagdo deste Edital, cabe recurso
Unico, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, conforme o disposto no Artigo 59 da Lei 13.303/2016
e artigos 90 e 91 do RILC, contados a partir da publicacdo do resultado.

15.17.1. O recurso deve ser protocolado na Geréncia de Aquisicdes — GAQS, na Rua
Engenheiros Rebougas n° 1.376, Bairro Reboucas, Curitiba, Parana, CEP 80.215-
900. Poderd ainda ser encaminhado por meio eletrdnico acessando o link
http;//licitacdes.sanepar.com.br/SLI2D000.aspx e digitando o nimero do processo/
solicitagcdes/pedidos de recursos; para tanto deve ser enviado documento oficial,
devidamente assinado, em formato “pdf’ ou “zipfile”, contendo a identificacdo
suficiente do interessado.

15.17.2. Os recursos seréo disponibilizados na Internet no site
http://licitacao.sanepar.com.br/, sendo de responsabilidade das proponentes
acessa-los para obté-los. A partir da data de disponibilizacdo as demais empresas
participantes poderdo apresentar contrarrazdes no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis.

E facultado & Comisséo de Licitagéo, em qualquer fase do certame, promover as diligéncias
que entender necessarias, adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades meramente formais na proposta, documentagdo de
habilitacdo ou complementar a instrugdo do processo. Todavia € vedada a inclus@o posterior
de documentos que deveriam constar originalmente na proposta.

Quando todos os licitantes forem desclassificados ou inabilitados, a Sanepar podera fixar
prazo de até 8 (oito) dias Uteis para a apresentacao de novas propostas ou documentacao
sem as causas que culminaram nas respectivas desclassifica¢des ou inabilitagdes.

PROCEDIMENTOS GERAIS PARAA LICITACAO

16.1. A Comisséo de Licitacdo tem autonomia para resolver todos 0s casos omissos, interpretar e

16.2.

16.3.

dirimir davidas que porventura possam surgir, bem como, aceitar ou nado qualquer

interpelacdo por parte dos concorrentes, devendo sempre pautar seus atos e decisdes em

favor da ampliacdo da disputa entre interessados desde que ndo comprometa o interesse da

Sanepar, os principios da legalidade e isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

A qualquer momento, a partir da abertura da Licitagdo, poderd a Comissdo de Licitagcao
solicitar esclarecimentos, verificar documentos, bem como outras necessidades decorrentes
do cumprimento do escopo do processo.

Quaisquer informacdes, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente, por empregados

da Sanepar, inclusive membros da Comissdo de Licitacdo, ndo serdo considerados nem
aceitos como argumentos para reclamac@es, impugnacdes ou reivindicacdes por parte das

Proponentes.
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16.5.

16.6.
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. Considera-se casos passiveis de saneamento de falhas os seguintes:
- validade da proposta;
- falta de assinatura;
- declaracéo de sujeicéo ao edital (Modelo J);
- Certificado de Registro Cadastral da Sanepar.

16.4.1. Critérios de saneamento de falhas para microempresas e empresas de pequeno
porte:

16.4.1.1. Conforme disposto no artigo 43, paragrafo 1° da Lei Complementar n.° 123/06 e
suas atualizagbes, no caso da microempresa ou empresa de pequeno porte
apresentar para comprovacdo da regularidade fiscal documento com restricao,
serd assegurado, o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para regularizacdo, prorrogavel
por mais 5 (cinco).

16.4.1.2. A ndo regularizagdo da documentag¢do no prazo acima, implicara na decadéncia
do direito & contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no RILC, sendo
facultado a Sanepar convocar as Proponentes remanescentes, na ordem de
classificagéo.

As obras deverdo ser orcadas de acordo com as especificagBes técnicas correlatas contidas
nos documentos indicados no item 7, nas demais especificagbes regulamentadas nos anexos
do Edital e obedecendo ao contido no subitem 16.5.2.

16.5.1. Os salarios-hora adotados pela Sanepar para a mado de obra sdo os anuidos na
Convencao Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construcéo Civil no
Estado do Parana.

16.5.2. O valor da proposta devera ser obtido com base:
- Nos elementos fornecidos na presente licitacéo;
- Em levantamento de campo para verificagcdo quanto a condicdo de acesso,
infraestrutura, urbanizacéo, disponibilidade de méao de obra e insumos e demais
informacdes que serdo consideradas na composicao do custo total da obra.

Inexequibilidade da Proposta:

16.6.1. Nas licitacdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores: | - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) e até o valor do orgamento estimado pela Sanepar; ou Il - valor
do orgcamento estimado pela Sanepar, e que ndo comprovem sua exequibilidade.

16.6.2. Consideram-se precos inexequiveis aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentos que comprovem que 0s custos dos insumos sao
coerentes com o0s de mercado e que os coeficientes de produtividade sao
compativeis com a execuc¢do do objeto do contrato, condicSes estas necessariamente
especificadas no ato convocatério da licitacao.

16.6.2.1. Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos precos, nao se admitira
proposta que apresente precos global ou unitarios simbodlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacdo do
preco proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execuc¢éo do contrato,
exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo,
desde que a renuncia esteja expressa na proposta.
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16.6.3. Nao se admitird proposta de precos que apresente salario(s) inferior(es) ao(s)
constante(s) no(s) acordo(s) e/ou convencdo(des) coletiva(s), do(s) respectivo(s)
Sindicato(s).

16.7. Andlise de Exequibilidade de Propostas:

16.7.1. Em havendo necessidade de verificacdo quanto a exequibilidade de proposta, a
Comissdo de Licitacdo, nos termos do subitem 14.2.3.1, podera solicitar a
apresentacdo, pela vencedora da licitacdo, dos ANEXOS a seguir descritos:

16.7.1.1. Composigdo Analitica de Custos Unitarios:

16.7.1.1.1.

16.7.1.1.2.

16.7.1.1.3.

16.7.1.1.4.

16.7.1.1.5.

16.7.1.1.6.

16.7.1.1.7.

A estrutura das composi¢Bes de custos deve contemplar, discriminados, os
insumos minimos de méo de obra, materiais e equipamentos necessarios a
execucao do servi¢o, a unidade, sua respectiva produtividade ou consumo,
bem como seu custo unitario, conforme Modelo F integrante do Edital. Nao
se admite a apresentagcdo de composicao de custo por verba ou global.

Quando houver composicdes auxiliares as mesmas deverdo ser
apresentadas, entendendo-se por composi¢do auxiliar aquela que integra,
subsidiariamente, uma outra composi¢ao.

Insumo que estiver presente em véarias composicdes devera ter o mesmo
preco em todas elas.

Os servigos com a mesma descri¢cdo e unidade deverdo ter o mesmo prego.

Nas composicdes deverdao estar incluidos todos os custos diretos ou
indiretos incidentes sobre a execucéo das obras.

Para cada servigo, o valor final apresentado na composi¢cdo devera ser o
mesmo proposto em todas as Unidades Construtivas onde conste o referido
servigo.

O campo “observacao” constante do modelo para calculo da Composicao
Analitica de Custo Unitario podera ser utilizado para explicar, tecnicamente,
qualquer critério para chegar ao preco unitario.

16.7.1.2. Demonstrativos dos Encargos Sociais e Trabalhistas — EST (Modelo G):

16.7.1.2.1.

16.7.1.2.2.

16.7.1.2.3.

16.7.1.2.4.

Na elaboracdo dos célculos dos Encargos deverd ser observada a
legislacdo pertinente a cada um dos itens.

Todos 0s campos relativos aos Encargos Sociais Basicos constantes da
letra "A" do Modelo G deverdo ser obrigatoriamente preenchidos conforme
as disposicdes da legislacao vigente aplicavel.

Os demais Encargos constantes nas letras “B”, “C” e “D” também deverao
ser preenchidos e caso haja qualquer modificacdo em relagdo ao modelo,
devera ser anexada explicagdo com os motivos.

O percentual de Encargos Sociais e Trabalhistas deverd ser calculado
considerando trabalhadores horistas.

16.7.1.3. Demonstrativo do B.D.I - Beneficio e Despesas Indiretas — Servigos (Modelo H):

16.7.1.3.1.

O percentual de B.D.l. de Servicos devera incidir exclusivamente sobre as
obras e servicos.
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16.7.1.3.2. Devera ser observada a legislacdo pertinente para o item “Impostos e
Tributos” que incidira sobre o faturamento.

16.7.1.3.3. O percentual de B.D.l. de Servicos devera ser Unico para todo o
empreendimento no que se refere a Obras e Servicos.

16.7.1.4. Demonstrativo do B.D.I - Beneficio e Despesas Indiretas — Materiais.
Equipamentos e Servicos de Terceiros (Modelo 1):

16.7.1.4.1. O percentual de B.D.l. de Materiais, Equipamentos e Servigos de Terceiros
devera incidir exclusivamente sobre os Materiais/Equipamentos e Servigos
de Terceiros a serem fornecidos/contratados pela Contratada.

16.7.1.4.2. Devera ser observada a legislacdo pertinente para o item “Impostos e
Tributos” que incidira sobre o faturamento.

16.7.1.4.3. O percentual de B.D.l. de Materiais, Equipamentos e Servigos de Terceiros
devera ser Unico para todo o empreendimento no que se refere ao
fornecimento de Materiais/Equipamentos e Servicos de Terceiros.

. Caso a empresa vencedora ndo venha a assinar o respectivo contrato, a Sanepar podera

convocar, pela ordem de classificagdo, as outras empresas, de acordo com o Art. 100 do
RILC, para serem adjudicatarias do objeto.

16.8.1. Incidindo a empresa vencedora na hipétese estabelecida no item acima, a mesma
estara sujeita as penalidades previstas no Art. 217, Inciso Il do RILC.

CAPITULO Il

CONTRATO

17. PROCEDIMENTOS GERAIS

17.1

17.2.

. Do objeto licitado sera firmado contrato entre a Sanepar e a empresa vencedora da Licitacao,

devendo ser assinado pelos representantes legais das partes.

17.1.1. O presente Edital com todos os seus anexos, inclusive o RILC, serdo parte integrante
do contrato a ser firmado entre a Sanepar e a empresa vencedora da Licitacéo.

17.1.2. O numero do contrato e da(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Servico/Ordem(ns)
Financeira(s) deverdo constar em todos os documentos pertinentes ao objeto
contratado.

A empresa vencedora tera o prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para assinar o contrato,
contados a partir da data do recebimento da naotificacéo, que seré feita pela GAQS.

17.2.1. A recusa em assinar o contrato implica na imposicdo das sanc¢des previstas no Art.
217, Inciso Il do RILC.

17.2.2. Caso ambas as Partes ndo assinem o contrato no mesmo ato, cabera a Contratante

assinar o instrumento de contrato por primeiro e devolver para assinatura da
Contratada.

17.2.3. A data de assinatura do contrato lancada no instrumento, ser4 a do dia em que a
Contratada promover sua assinatura, observando o estabelecido no subitem 17.2.2.

17.2.4. O prazo de vigéncia do contrato tera inicio no dia Gtil imediatamente posterior a

assinatura do Contrato pela Sanepar.
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

No ato de sua assinatura, a Contratada fica obrigada a apresentar a comprovacdo das
condi¢des de habilitagdo consignadas no item 14.3.4, as quais deverdo ser mantidas durante
a vigéncia do contrato, atualizadas no Cadastro de Fornecedores da Sanepar.

17.3.1. No caso de Consorcio, este deve obrigatoriamente apresentar no ato de assinatura
do contrato o instrumento de constituicdo do Consdrcio e seu respectivo registro,
devendo, o mesmo, ser assinado por todos os integrantes do Consércio.

17.3.2. No prazo de até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, cabera ao Consorcio
apresentar o cartdo de CNPJ com vistas a possibilitar a emissdo de termo aditivo apto
a efetivacdo dos pagamentos.

Os contratos celebrados com a Sanepar terdo prazo de vigéncia e prazo de execugao.

17.4.1. O prazo de execugdo corresponderda ao prazo que a Contratada tem para a
realizac&o do objeto contratado.

17.4.2. O prazo de vigéncia corresponde ao prazo que as partes dispdem para cumprir suas
obrigacdes contratuais, e nele estd incluso o prazo de execucado. O prazo de vigéncia
correspondera ao prazo necessario para a emissdo da Ordem de Servi¢o, bem como
para a execucdo de acertos ou reparos e a respectiva emissdo do laudo de
recebimento definitivo do objeto contratado.

O inicio do prazo de execucdo dos contratos se dard em até 30 (trinta) dias da assinatura do
contrato, e sua contagem sera iniciada no primeiro dia Gtil apos a assinatura da Ordem de
Servigo.

17.5.1. Caso a Ordem de Servi¢co ndo seja assinada pela Contratada, o inicio do prazo de
execucao sera o 31° (trigésimo primeiro) dia apds a assinatura do contrato.

Todo o gerenciamento do contrato estara ao encargo do Gestor do Contrato, auxiliado pelo
Fiscal da Obra que vierem a ser nominalmente indicados.

Quando da Reunido de Inicio de Contrato (definida no Termo de Referéncia), a Contratada
deveré:

17.7.1. Comprovar o vinculo do(s) profissional(ais) responséavel(eis) técnico(s), indicado(s) no
Modelo C, por meio da apresentacdo dos documentos (ou fotocdpias autenticadas)
abaixo relacionados:

- Carteira de Trabalho (contendo as seguintes folhas: nimero de registro, qualificagao
civil, contrato de trabalho, Ultima alterag&o de salério), ou

- Contrato de prestagdo de servico (se por prazo determinado, 0 mesmo devera
abranger o periodo de execucdo dos servicos objeto desta contratacdo), registrado
em Cartorio de Titulos e Documentos.

17.7.1.1. Quando o profissional detentor do acervo for socio da empresa, a comprovacao
do vinculo podera ser feita pela Certiddo da Junta Comercial ou pelo Contrato
Social vigente.

17.7.2. Entregar o Termo de Confidencialidade e Sigilo de Informacdes, conforme Modelo K,
devidamente preenchido e assinado.

A empresa contratada apresentara matricula especifica no INSS, quando da contratacdo das
obras.

Devera ser registrada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART matriz, ou similar no
respectivo conselho de classe, em nome do Responsavel Técnico constante da Declaragcéo
de Responsabilidade Técnica conforme Modelo D (anexo), que devera ser apresentada ao
Gestor do Contrato, ficando a liberacdo da primeira fatura condicionada a entrega destes
documentos.
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17.9.1. Caso a Contratada pretenda registrar Anotacfes de Responsabilidade Técnica
Complementares, ou similares no respectivo conselho de classe, devera apresentar
ao Gestor do Contrato a relacdo dos profissionais para a devida aprovacao da
corresponsabilidade técnica na execucdo das obras, que devera se pautar pelas
exigéncias técnicas contidas no Instrumento Convocatério.

17.9.2. No decorrer das obras, a eventual substituicdo de algum membro da equipe indicada
na Licitacdo devera ser previamente autorizada pela Sanepar, que exigira a
substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior. Devera ser
apresentada a baixa da ART, ou similar do respectivo conselho de classe, em nome
do profissional substituido e o registro de ART, ou similar do respectivo conselho de
classe, do substituto.

17.10. A execucao, fiscalizacdo e medicdo das obras deverd obedecer rigorosamente aos
documentos instrutores da Licitag&o.

17.10.1. Qualquer alteracdo de projeto e/ou especificacdo somente sera admitida com
autorizagdo prévia e expressa da Sanepar, nos termos da legislacéo.

17.11. A Contratada compromete-se a atender as determinac¢des da fiscalizacdo da Sanepar no
prazo méaximo de 24 horas e a prestar toda assisténcia e colabora¢do necessarias.

17.12. Quaisquer reparos de falhas ou reexecucdo das obras serdo obrigatoriamente feitos pela
Contratada sem nenhum 6nus para a Sanepar e sem nenhuma revisdo de prazos dos
cronogramas. Nesses casos, a Contratada ficara ainda sujeita as penalidades previstas pelo
contrato.

17.13. Os prazos de execugdo e os marcos intermediarios por Unidade Construtiva deverdo ser
rigorosamente cumpridos ficando a Contratada sujeita as multas previstas para o caso.

17.14. Da prorrogacédo dos prazos:
17.14.1. Somente sera admitida prorrogacao dos prazos:

17.14.1.1. Quando configurar quaisquer das hipéteses previstas nos artigos 169 e 170
do RILC.

17.14.1.2. No caso de paralisacdo das obras por motivos de forca maior ou caso fortuito,
ficardo suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com
relagdo as obras contratadas, ndo cabendo ainda a nenhuma das partes a
responsabilidade pelos atrasos correspondentes ao periodo do motivo.

17.14.1.2.1. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados
formalmente pelas partes e devidamente comprovados no prazo de
até 5 (cinco) dias Uteis posteriores a ocorréncia.

17.14.1.2.2. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo julgados

posteriormente pela Sanepar apds a constatacdo da veracidade de
suas ocorréncias.

17.14.1.2.3. Em caso de aceitagdo dos motivos de forca maior ou caso fortuito
pela Sanepar haverd negociacao entre as partes para a prorrogagao
do prazo, a ser formalizado em instrumento proprio.
17.14.2. Da extensao de prazo contratual:
Ocorrendo atraso na execucdo do cronograma fisico para conclusdo do objeto

contratado, nos termos e observado o disposto no art. 168 do RILC, podera ser
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17.15.

17.16.

17.17.

17.18.

17.19.

firmado entre as partes um Termo Aditivo de Extensdo de Prazo Contratual com
clausulas que comportem, ainda, as seguintes condi¢des:

a) Anuéncia pela Contratada para aplicacdo das penalidades decorrentes do
atraso injustificado conforme previsto nas clausulas contratuais,

b) Prorrogacdo do seguro garantia de execucédo do contrato por igual periodo da
prorrogagdo com onus para a Contratada;

c) Suspensdo da concessdo de novos indices de reajuste, sem prejuizo do
pagamento dos reajustes cujo direito ja tenha sido adquirido;

d) Renudncia pela Contratada da solicitagdo de reequilibrio econémico financeiro,
despesas indiretas, lucros cessantes e de indenizacdo de qualquer outra
natureza em razéo do prazo estendido.

N&o havendo a concordancia pela Contratada sobre qualquer dos itens acima, a
medi¢cdo dos servicos serd suspensa na data limite do prazo de execucéo
pactuado, sendo instaurado processo administrativo de rescisdo contratual para
execucdo da sua garantia, sem prejuizo das demais penalidades previstas no
contrato.

A empresa contratada mantera na obra um projeto completo reservado ao manuseio da
fiscalizag@o da Sanepar.

A Contratante e a empresa contratada manterdo na obra o Boletim de Ocorréncia, visando
registrar todas as ocorréncias relacionadas com a execucédo do contrato, determinando o
gue for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados, sendo que a primeira
via sera recolhida pela fiscalizacdo quando da realizacdo da medicdo. Os fatos que possam
determinar atrasos e diferencas em servicos em relacdo ao pactuado somente serdo
considerados se estiverem devidamente registrados no Boletim de Ocorréncia ou em cartas,
atas de reunies e outros documentos pertinentes na data da sua ocorréncia ou
constatagao.

A execucdo de trabalhos aos domingos e feriados somente serd permitida em casos
excepcionais e com autorizagado prévia e expressa da fiscalizacdo da Sanepar.

A Contratada, a partir do momento em que for cientificada formalmente pela Sanepar,
devera ressarcir a Companhia pelo(s) valor(es) pago(s) por multas impostas por 6érgaos
publicos ou de classe que exercam fiscalizagédo sobre a execucao do objeto contratado. Nas
despesas a que se refere esse paragrafo, também incluem-se aquelas despesas havidas
com os advogados que vierem a atuar no objeto da defesa administrativa ou judicial com
vistas a afastar as autuacdes e multas impostas decorrentes da execucdo do objeto
contratado, bem como das custas relativas a despesas judiciais e administrativas, aqui se
incluindo, mas ndo se limitando aquelas havidas com as custas com fotocépias,
autenticacdo, reconhecimento de firmas, despesas cartoriais de toda a sorte, 0 pagamento
de peritos judiciais, designacdo de prepostos e testemunhas necessarias a defesa da
Companhia e as despesas com deslocamento, passagens aéreas e terrestres, locacdo de
veiculos, utilizacdo de 6nibus, taxis e veiculos proprios da Contratante e as estadias em
hotéis, despesas de refeicéo e telefonemas, desde que devidamente comprovadas.

Do mesmo modo, sendo a Contratante demandada como parte Requerida em Acdes
Trabalhistas decorrentes da execu¢do do contrato, no qual venha a ser responsabilizada
direta, indireta, solidaria ou subsidiariamente, a Contratada devera ressarcir todas as
despesas inerentes a apresentacdo de defesa da Sanepar, bem como eventuais valores
que vierem a ser penhorados, dados em garantia ou pagos em decorréncia de referidas
Acdes, autorizando, desde ja, que sejam retidos preventivamente e compensados 0s
créditos devidos pela Contratante a Contratada, nesse ou em outros contratos em vigéncia.
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17.20.

17.21.

17.22.

17.23.

17.24.

a)

b)

17.25.

A Sanepar também fica autorizada a, preventivamente, promover a retengdo dos créditos
devidos em decorréncia da execucao do contrato, quando se fizer necessario, para evitar
prejuizo decorrente do inadimplemento do contrato relativo ao ndo pagamento ou a
discussdes administrativas ou judiciais relativas a encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais ou comerciais e de inspecao e reinspecdo de materiais, resultantes da execuc¢éo do
contrato.

A Sanepar procedera a avaliagdo mensal da qualidade das obras contratadas, por meio de
seus dispositivos internos de avaliagao dispostos nos anexos do edital. A avaliacdo é de
responsabilidade da unidade gerenciadora do empreendimento.

A Sanepar podera, a qualquer tempo, independente de aviso ou notificacdo, proceder a
fiscalizacdo independente, auditando em campo, materiais, procedimentos, quantidades e
qualidade de servicos e obras, visando também a verificacdo entre as quantidades medidas
e as efetivamente executadas.

17.22.1. A Sanepar podera, a qualquer momento da execucdo do contrato, realizar
auditoria interna sobre os itens apontados por sua fiscalizacdo, visando a
comprovacao das medi¢Bes registradas em relacdo aos servigos executados. No
caso de irregularidades apontadas pela auditoria, o responsavel pela fiscalizacao
responderd na forma da Lei, bem como a Contratada, que respondera pela sua
participacao na referida irregularidade.

Devem ser observadas pela Contratada as vedag6es impostas pela Legislacdo Estadual em
vigéncia, conforme art. 16, paragrafo Unico, inciso IV do RILC.

Até o inicio da execucéo da obra ou do servigo, a Contratada devera entregar ao Gestor do
Contrato, por meio eletrdnico, as seguintes informacgfes e documentos inerentes & méo de
obra alocada no objeto da Licitacao:

“Relacdo de Empregados da Obra/Servigo”, na qual conste a relacdo nominal de todos os
Empregados alocados na obra, com a indicag&o precisa da funcdo ocupada;

Arquivo eletrbnico que contenha copia da CTPS de cada um dos empregados acima
indicados, contendo, no minimo, a folha de Qualificagcao Civil, a folha em que se encontra a
Assinatura e a Fotografia do Empregado e a folha onde se encontra registrado o contrato de
trabalho e suas eventuais alteragdes.

Fica vedada a celebracéo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
matriz de riscos, como de responsabilidade da Contratada, nos termos do 88 do Art. 81 da
Lei 13.303/2016.

18. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

18.1. A Contratada prestara a titulo de garantia de execucdo contratual o correspondente a **%
(***** por cento) do valor total do contrato e sera atualizada, nas mesmas condi¢des, na
hipotese de modificagdo do contrato originalmente pactuado.

18.1.1. Cabera a Contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I. caucdo em dinheiro;
Il. seguro garantia;
[1l. fianga bancéria.

18.2. No caso de garantia em dinheiro, a Contratada, depositard na Tesouraria da Sanepar, a
importancia correspondente a ser atualizada monetariamente.

18.2.1. No caso de garantia em cheque somente sera aceito pela Tesouraria da Sanepar

cheque administrativo.
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. A Contratada devera apresentar a Sanepar a garantia de execug¢ao do contrato, na Unidade
Gestora, impreterivelmente, em até 10 (dez) dias apés a assinatura da Ordem de Servico.

A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor e vigéncia contratual,
devendo ser complementada pela Contratada quando da celebracdo de Termos Aditivos ao
contrato original.

A devolucdo da garantia do contrato sera feita mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos:

18.5.1. Laudo de Recebimento de Obras Definitivo, emitido pela area responséavel pela obra,
ou declaragdo da propria area responsavel de que a obra foi executada nos padrbes
técnicos exigidos, quando nao for possivel, por fatores fora da responsabilidade da
Contratada, colocar a mesma em funcionamento.

18.5.2. Acerto de materiais quando fornecidos pela Contratante.

18.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e cadastro de matricula do CNO -
cadastro especifico do INSS.

O Atraso na apresentagdo da garantia, acarretara aplicacdo das penalidades previstas no Art.
217, inciso IV do RILC, assim como a ndo apresenta¢do do documento acarretara a rescisao
do contrato, com aplicacdo das penalidades cabiveis.

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

191

19.2.

19.3.

. A Contratada elaborara folha de pagamento exclusiva por obra ou servigo, deixando a mesma
e a relacdo de empregados do FGTS a disposicdo da Sanepar para eventuais verificagoes.
N&o serdo admitidos empregados sem vinculo empregaticio com a Contratada ou com a
Subcontratada nos casos em que houver autorizacéo para tanto.

Os recolhimentos da Previdéncia Social serdo efetuados em matricula no cadastro especifico
do INSS - CNO.

19.2.1. Seré feita a retengdo para o INSS de acordo com os critérios definidos na legislagéo
pertinente considerando os percentuais de servicos (mdo de obra e insumos) e 0s
percentuais de materiais/equipamentos estabelecidos na presente licitagao.

A Contratada e a Subcontratada, se houver, deverdo apresentar para a Contratante
periodicamente 0s seguintes documentos, por meio digital:

a) relagdo com nome dos respectivos empregados, acompanhado do nimero do CPF, funcéo
e comprovacao do vinculo de emprego por meio de copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) ou, caso a Contratada participe do programa eSocial, cépia da
insercdo dos dados na CTPS digital;

b) comprovante do controle da jornada de trabalho;

¢) demonstrativo de pagamento de salarios;

d) comprovante de recolhimento do FGTS;

e) comprovante de recolhimento do INSS;

f) comunicados de concessao de férias relativos ao més do pagamento;

g) comprovacdo de entrega de equipamentos de protecdo individual (EPI) aos empregados;

h) quando houver rescisdo do contrato de trabalho, comprovante de quitacdo das verbas
rescisorias descritas no Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho - TRCT.

19.3.1. A Sanepar podera, ainda, a qualguer momento, solicitar a apresentacdo de outros
documentos, inclusive carteira profissional, tanto de empregados da Contratada,
como da Subcontratada se houver, para verificar a plenitude do cumprimento da
legislagdo trabalhista, previdenciaria e fiscal, bem como a existéncia de vinculo
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

SANEPAR

empregaticio.

N&o poderao ser incluidos na folha de pagamento e guias de recolhimento os empregados
que prestem servicos na Administracdo da Contratada, a ndo ser aqueles que estejam
baseados nas obras especificas.

A pequena empreitada de servicos prestados por terceiros, inclusive autbnomos, dentro da
obra, tais como: colocacdo de portas, vidros, esquadrias, pinturas, jardinagem, etc, ndo se
caracteriza como subcontratacdo. Nos casos em que a Contratada pretender se utilizar de
profissionais com essas caracteristicas, que ndo fagcam parte de seu quadro de funcionarios,
devera informar previamente ao Gestor do Contrato, para fins de andlise e aprovagao por
escrito. Apoés a aprovacgdo devera ser apresentada a formalizacéo da contratagéo.

S&o servigos especializados todos aqueles que requeiram mé&o de obra com conhecimentos
técnicos apurados e/ou equipamentos especificos para sua realizacdo e que sejam
executados por empresas constituidas especialmente para tais atividades, tais como
consultoria geotécnica e de calculos estruturais, fundacdes, servicos topogréficos,
terraplenagem, etc. Nos casos em que a Contratada pretender se utilizar de profissionais com
essas caracteristicas, que ndo fagcam parte de seu quadro de funcionérios, devera informar
previamente ao Gestor do Contrato, para fins de aprovacdo por escrito. Apds a aprovacao
deverd ser apresentada a formalizacéo da contratacéo.

Somente a empreiteira principal podera contratar servicos especializados mediante prévio
conhecimento e aprovacdo por escrito do Gestor do Contrato, ficando certo que nessas
condi¢des ndo sera caracterizado como sendo subcontratagéo.

Todos os custos relativos a EPIs, EPCs e ferramentas manuais e elétricas de pequeno porte
estdo computados nos valores unitarios estabelecidos nas composicdes de pregos dos
Servicos.

A inadimpléncia da Contratada com relacdo aos encargos (trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais) ndo transfere a Sanepar a responsabilidade por seu pagamento, nem
pode onerar o0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes,
inclusive perante o Registro de Imdveis.

19.10. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela Contratada,

quanto as obrigacbes e encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas, ensejard a
aplicacéo das sanc¢des cabiveis, podendo culminar com a rescisédo contratual.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

. A Contratada devera fornecer a todos os trabalhadores, Equipamento apropriado de Protecao
Individual — EPI, bem como os Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC indicados a
preservacdo da saude e integridade fisica dos seus empregados.

A Contratada deverd treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs, conforme legislacéo vigente.

O EPI fornecido ao empregado deverd obrigatoriamente conter o nimero do Certificado de
Aprovacdo — CA emitido pelo é6rgdo federal competente, e a identificacdo da empresa
contratada.

A Contratada, em qualquer hipétese, ndo se eximird da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da legislacédo relativa a seguranca e medicina do trabalho, da
Lei Federal n.° 6.514 de 22/12/77, portaria 3.214 de 08/06/78 e Normas Regulamentadoras
relativas & Seguranca e Medicina do Trabalho.

A Contratada ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca individual e
coletiva de seus trabalhadores.
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

Serao observadas pela Contratada todas as condi¢cdes de higiene e seguranga necessarias a
preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio da Contratante e de
outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras
(NR) aprovadas pela Portaria n.° 3.214, de 08/06/78 - Lei Federal n.° 6.514 de 22/12/77
conforme normas especificas contidas no Manual de Obras de Saneamento, Servicos de
Elétrica e de Automacéao Industrial - MOS-SEAI e Manual de Projetos e Obras Elétricas e de
Automacéo — MPOEA.

Somente estdo autorizadas a executar obras para a Contratante as Contratadas que
possuirem profissionais qualificados e instruidos quanto as precaugfes relativas ao seu
trabalho, e que apresentem estado de salde compativel com as atividades desenvolvidas.
Portanto, os trabalhos nunca deverdo ser executados sem que sejam analisados 0s riscos,
previstos os sistemas de protec¢éo individual e coletivo e estado geral das ferramentas e
equipamentos utilizados.

A Contratante atuara objetivando o total cumprimento das normas, conforme contido no
subitem 20.4, estando autorizada a interditar obras ou parte destas em caso do néo
cumprimento das exigéncias previstas em Lei. Essas paralisa¢es, se houverem, nao serdo
caracterizadas como justificativa por atraso nas obras.

A Contratada devera providenciar de imediato o cumprimento das exigéncias da Contratante.
Para casos especificos, a fiscalizagdo podera conceder prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas para observagdo das exigéncias.

Esgotado o prazo descrito no item anterior, a Contratante podera promover as medidas que
forem necessarias, descontando da Contratada as despesas dai decorrentes, sem prejuizo
de outras penalidades previstas nas Condicbes Gerais de Contrato, inclusive a sua
rescisao.

Cabera a Contratada solicitar a Contratante a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidentes em obras e/ou bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessaria pericia.

A empresa contratada deverd manter, em todos os locais das obras, um seguro sistema de
sinalizacdo e segurancga, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de Seguranca do Trabalho e especificagbes do Manual de Obras de
Saneamento.

E obrigatorio a Contratada elaborar e cumprir o PCMAT — Programa de Condicées e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, nos estabelecimentos com 20 (vinte)
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR 18 e outros dispositivos
complementares de seguranca, elaborado e executado por profissional legalmente
habilitado na area de Seguranc¢a do Trabalho.

As obras com mais de 50 (cinquenta) funcionarios devem ter um Técnico de Seguranca do
Trabalho da empresa contratada, para atender ao Quadro I, anexo da NR 4; atuando e
controlando efetivamente os programas de prevencdo de acidentes e doencgas do trabalho
dos oOrgéos federais competentes; assessorando na implementacdo pelo empregador, no
atendimento das normas regulamentadoras — NRs: NR 5, NR 6, NR 10, NR 18, NR 23, NR
24, NR 33 e NR 35 e alteracdes quando houver, fazendo o controle e orientacdo dos riscos
aos trabalhadores, zelando pela integridade fisica deles.

Para obras elétricas a Contratada, antes de inicia-las, devera apresentar ao responsavel da
fiscalizagdo da Sanepar o prontuario, contendo uma coépia do registro e/ou contrato de
trabalho dos profissionais, uma cépia autenticada dos respectivos certificados de
treinamento da NR-10 atualizados e demais documentos solicitados nesta norma, dos
profissionais que trabalhardo na mesma, a fim de comprovar o cumprimento das exigéncias
da NR-10 quanto a treinamentos, habilitacdes, qualificacdes e capacitacdes de pessoal e
dos responsaveis pela obra, sob pena de rescisdo contratual, ficando durante o periodo da
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obra estes documentos disponiveis para a fiscalizacdo da Sanepar e dos 6rgdos federais
competentes, com respectiva anotacdo no Boletim de Ocorréncia.

21. MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

211

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

. O fornecimento dos materiais/equipamentos é de responsabilidade da empresa contratada,
bem como dos itens cuja Estrutura de Precos conste no Manual de Obras de Saneamento -
MOS 42 edicdo — versao 00.

A relacao dos fabricantes e respectivos materiais/equipamentos qualificados, esta disponivel
no site da Sanepar, http://licitacao.sanepar.com.br, Licitacdes: Obras e Servicos de
Engenharia — Consultar Materiais e Marcas.

Caso o material ndo esteja cadastrado, devera atender plenamente a especificacéo basica da
Sanepar e somente poderd ser utilizado com a autorizac@o prévia e expressa da fiscalizagado
da obra.

A Contratada somente aplicara MATERIAIS/EQUIPAMENTOS IMPORTADOS que atendam
as especificacbes técnicas constantes deste Edital com autorizacdo prévia e expressa da
Sanepar. Os manuais dos equipamentos devem estar obrigatoriamente em lingua
portuguesa.

21.4.1. Todas as despesas relacionadas com a importacdo, tais como: taxas, impostos,
desembaracos alfandegarios, fretes, seguros e outros, correrdo por conta exclusiva
da Contratada, sendo que a Contratante ndo se responsabilizard por qualquer
despesa, variagcdo cambial ou procedimentos relacionados ao processo de
importagdo dos materiais/equipamentos. Os eventuais atrasos decorrentes dos
procedimentos de importagcdo nao justificam concessdo de prorrogacdo de prazo
contratual.

Os materiais/equipamentos a serem aplicados deverdo ser novos, ndo sendo aceitos
produtos usados, recuperados ou recondicionados.

O fato de os materiais/equipamentos estarem qualificados na Sanepar ndo isenta a
Contratada da responsabilidade quanto a sua qualidade.

Sera exigido o laudo de inocuidade para materiais utilizados na produc¢éo e distribuicdo que
tenham contato com a agua, conforme legislagao vigente.

A Sanepar poderd realizar, a seu critério, inspecdo nos materiais/equipamentos a serem
fornecidos pela Contratada, ainda no patio do fabricante, como também, durante o processo
de fabricacdo, se assim julgar necessario. Em quaisquer das situacfes, as empresas
(empreiteiros e fornecedores ou fabricantes) deverdo franquear as instalacbes ao(s)
representante(s) da Sanepar e acatar os métodos e processos de inspecédo, verificacdo e
controle a serem adotados pela Contratante.

No caso de necessidade de inspecdo em fabrica pela Sanepar do material ou equipamento, o
fabricante devera solicitar a inspecdo pelo e-mail inspecao@sanepar.com.br, através do
formulario “Solicitacdo de Inspecdo — SI” (disponivel no site da Sanepar www.sanepar.com.br
- Fornecedores — Controle de Qualidade).

21.9.1. A “Solicitagdo de Inspegdao — SI” devera ser realizada pelo fabricante com
antecedéncia de 12 (doze) dias uteis. A Sanepar/GSLOG ou 0rgao inspetor
contratado diretamente pela Sanepar, ter4 até 12 (doze) dias Uteis para inicio da
inspecéo (prazo vélido também para novos pedidos de inspe¢do nos casos de
reprovacdo em fabrica do objeto). O prazo sera contado apds envio pelo fabricante e
aprovacao de toda documentacéo pela Sanepar.

21.9.1.1. Se o prazo indicado pelo fabricante na Solicitacdo de Inspec¢éo for inferior ao
necessario para realizacdo da mesma, sera emitido um relatério de ocorréncia e
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21.11.

21.12.
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devera ser convocada nova inspecao pelo fabricante, a qual estard sujeita a
cobranca (vide documento “Custo de Reinspec¢ao”, disponivel no site da Sanepar
www.sanepar.com.br - Fornecedores — Controle de Qualidade).

21.9.2. Ocorrendo reprovacdo do material ou impossibilidade de realizacdo da inspecao

causada pelo fabricante, a Contratada devera solicitar nova inspec¢do. No caso de
reinspecao sobre 0 mesmo objeto, serdo custeadas pela Contratada as despesas de
deslocamento, estadia, alimentacdo e demais valores definidos pela GSLOG-Controle
da Qualidade, conforme documento “Custo de Reinspegao”, disponivel no site da
Sanepar www.sanepar.com.br - Fornecedores — Controle de Qualidade.

Em caso de necessidade da realizacao de inspecfes de materiais e equipamentos fora do
territério brasileiro, estas devem ter seus custos arcados integralmente pelo fabricante /
Contratada, ndo se limitando a um inspetor (vide documento “Custo de Reinspecao”,
disponivel no site da Sanepar www.sanepar.com.br - Fornecedores — Controle de
Qualidade).

21.10.1. O prazo de atendimento da inspecéo é de 30 (trinta) dias.

21.10.2. Deve ser informado o local de fabricagdo, as condi¢bes de garantia, assisténcia
técnica e pecas para reposicéo.

A responsabilidade pelo cumprimento dos prazos estabelecidos serd da Contratada, ndo
podendo o prazo para realizacdo da inspe¢do, bem como a(s) rejeicao(oes) do(s) produto(s)
ser(em) alegado(s) como motivo(s) justo(s) para o ndo atendimento ao prazo estipulado em
contrato.

Todos o0s custos relativos a EPIs, EPCs e ferramentas manuais e elétricas de pequeno porte
estdo computados nos valores unitarios estabelecidos nas composi¢cdes de precos dos
Servicos.

Somente serdo pagos os materiais/equipamentos devidamente aplicados nas respectivas
obras.

MEDICOES

22.1. As medicbes mensais serdo baseadas nas vistorias e avaliacdes dos servigos realmente

22.2.

realizados e serdo feitas pela fiscalizacdo da Sanepar, devidamente acompanhadas por um
representante designado pela Contratada.

22.1.1. Constardo nas medi¢cdes mensais o nome dos profissionais que efetivamente atuam
na obra como representantes da Contratada com a finalidade de registrar os periodos
de atuacdo dos profissionais. Os representantes devem estar efetivamente
credenciados pela Contratada, conforme a Declaracdo de Responsabilidade Técnica
apresentada na licitacao.

22.1.2. A medicdo e faturamento dos servicos serdo realizados conforme percentuais
definidos na Tabela de Medicdo e Faturamento constante do Termo de
Referéncia/Anexo A, anexo ao edital. Os servicos serdo previamente vistoriados e
aprovados pela Fiscalizagcdo da SANEPAR.

O controle fisico do andamento dos servigos sera efetuado por meio dos prazos de execucao
e marcos intermediarios indicados para cada Unidade Construtiva e/ou fase executiva de
acordo com o previsto no Termo de Referéncia/Anexo A constante dos anexos deste Edital.

22.3. Arealizacdo da medigdo devera ocorrer em prazo tal que permita a elaboracéo do processo

de medicao e faturamento para protocolo no 1° (primeiro) dia Gtil do més subsequente ao da
execucao dos servicos que estdo sendo medidos.
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23.

22.4. Os procedimentos relativos as fases de medices dos servigos realizados serdo os
estabelecidos no Termo de Referéncia, de acordo com o regime de execugao.

PROCESSO DE FATURAMENTO

O processo de faturamento realizar-se-a conforme segue, de modo a estabelecer condi¢cdes que
objetivam padronizar prazos, condi¢cdes e forma de apresentacéo.

Medicdo e Faturamento a precos iniciais (Po) que se compde de:

- Relacdo de Documentos do Processo de Faturamento;

- Nota(s) Fiscal(is);

- Resumo da medic¢éo;

- Medicéo (obra/servico);

- Demonstrativo de Dados Referentes ao FGTS, relativo ao més imediatamente anterior ao de
execucao dos servigos;

- Cépia da Guia de Previdéncia Social - GRPS relativa ao més imediatamente anterior ao de
execucdo do servigco, de conformidade com o "Demonstrativo de Dados Referente ao FGTS" do
mesmo més;

- Copia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes & Previdéncia Social - GFIP relativa ao
més anterior ao de execucdo dos servigos;

- Cépia da Guia de Recolhimento do PIS (Programa de Integracdo Social), referente ao més
anterior ao de execuc¢édo do servico;

- Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto de todos os Empregados alocados, referente
ao més imediatamente anterior ao de execu¢ao dos servicos;

- Arquivo digital contendo os demonstrativos de pagamento de todos os Empregados alocados,
referente ao més imediatamente anterior ao de execucao dos servicos;

- Certiddo Negativa de Débitos relativos ao Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

- Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

No ultimo més de medicao/faturamento, além da guia do més anterior, devera ser apresentada,

também, a guia do préprio més de faturamento.

a) As copias das guias devidamente quitadas devem ser autenticadas em cartério ou por
empregado da Sanepar responsavel, mediante apresentacao dos originais.

b) As guias de recolhimento quitadas eletronicamente néo necessitam de autenticacéo.

¢) A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) de servicos/materiais/equipamentos deverao especificar o nimero
da licitacdo, nimero do contrato, periodo de execugdo e recurso, indicando separadamente a
parcela referente a servicos, a parcela referente a material/hidraulico e a parcela referente a
equipamentos. Para equipamentos e demais bens mdveis, caso ndo sejam discriminados na
respectiva nota fiscal, a Contratada devera fornecer relacao detalhada dos mesmos, com valores
individualizados e em papel timbrado, com assinatura do responsavel.

d) O processo sera apresentado e protocolado em 3 vias em local definido pela Fiscalizacdo. A nota
fiscal/fatura sera protocolada no 1° (primeiro) dia Gt do més subsequente a execucdo dos
servigos. As notas fiscais/faturas deverdo ser protocoladas mecanicamente, no verso da 1°
(primeira) via da nota fiscal/fatura, na Geréncia responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, ndo
se admitindo sob nenhuma hipotese a existéncia de emendas, rasuras, manchas ou borrées. O
periodo da medicdo abrange os servigos realizados até o (ltimo dia util de cada més e a nota
fiscal/fatura deverda ser emitida com data do 1° (primeiro) dia Ut do més subsequente a

execucao dos servicos.

e) O processo sera devolvido mediante cancelamento de protocolo, se houver incorrecéo e/ou falta
de documentos, mesmo tendo sido apresentado e protocolado no prazo.

f) A empresa contratada podera reapresentar o processo, com nova nota fiscal e protocolar nas
condi¢cdes indicadas acima. O prazo para 0 vencimento sera contado a partir do novo protocolo
ndo cabendo neste periodo a atualizacdo monetdria ou qualquer outro reajuste da fatura
devolvida.
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24.

g)

h)

No caso de empreendimentos com recursos financiados, se a reapresentacdo do processo
ultrapassar o terceiro dia Gtil, acarretando a perda do respectivo desembolso mensal pelo agente
financeiro, o processo de faturamento sera cancelado, devendo ser reapresentado (protocolado)
no primeiro dia Gtil do més subsequente.

Serdo retidos os impostos e contribuicdes sociais (INSS, COFINS, PIS, CSSL e IR), quando
aplicavel e de acordo com os critérios definidos na legislacéo pertinente. Caso seja aplicavel, a
empresa contratada devera destacar os valores na(s) nota(s) fiscal(is).

O faturamento correspondente as operacfes do Consorcio podera ser efetuado pelo Consércio
como pessoa juridica ou pelas pessoas juridicas consorciadas separadamente
(proporcionalmente a participacdo do empreendimento), mediante a emissdo de Nota Fiscal.

23.1. A Contratada devera apresentar a Guia para Recolhimento do ISS (Imposto Sobre Servicos),

referente ao més de execucdo do servico, devidamente preenchida, cuja retencédo na fonte
ficard a cargo da Sanepar, a qual efetuard o recolhimento e posteriormente devolvera a guia
devidamente quitada a Contratada. A retengcdo ocorrerd sobre o valor bruto dos servigos
contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de prestagéo de servi¢os, obedecendo ao percentual
de imposto praticado pelos municipios.

23.2. Quando da emissédo da nota fiscal, fatura ou recibo, a Contratada devera destacar o valor do

imposto, a titulo de Retencéo para o municipio onde a obra foi executada.

23.3. O destaque do valor retido devera ser demonstrado, apds a descri¢cdo dos servigos prestados,

como parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitagdo da nota fiscal, fatura
ou recibo, ou seja, ndo seréa deduzido do valor do respectivo documento, devendo ser apenas
um simples destaque a fim de que ndo se altere a base de célculo de qualquer tributo que
incida sobre o valor bruto.

PAGAMENTO

24.1. O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias contados a partir da apresenta¢do do processo

de faturamento, devidamente protocolado, correspondente aos servicos realizados pela
Contratada no periodo.

24.2. Fica estabelecido que a Contratada ndo procedera ao desconto de titulo, ndo fara cessao de

crédito, nem far4 apresentacao para cobranca pela rede bancéaria e a Sanepar ndo endossara
nem dara aceite a eventuais titulos que forem apresentados por terceiros.

24.3. Os pagamentos das Notas Fiscais serdo efetuados por meio de crédito na conta corrente da

Contratada na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, que devera ser informada a GFI — Geréncia
Financeira, setor de Tesouraria, para fins de pagamento.

24.3.1. Nos casos em que a Contratada nao possuir conta bancaria no banco acima
mencionado, os seus créditos ficardo disponiveis como OP — Ordem de Pagamento,
devendo ser retirados pela Contratada numa das agéncias do Banco contratado pela
Sanepar para pagamentos.

24.3.2. Os créditos efetuados na conta corrente da Contratada dispensardo qualquer
documento de quitacdo da sua parte e as divergéncias porventura existentes entre o
valor faturado e o valor do crédito serdo tratados junto a Sanepar.

24.4. Na hip6tese de atraso no pagamento, motivado por responsabilidade da Sanepar, esta

respondera as seguintes san¢des:

24.4.1. Multa de 0,1% ao dia sobre o valor pago em atraso, incidentes a partir do primeiro dia
subsequente ao vencimento da obrigacéo, limitada a 2%.
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24.4.2. Juros moratérios calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, pro6-
rata-die, incidentes a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigacéo
até o efetivo adimplemento desta.

24.4.3. Correcdo monetaria calculada com base no indice Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA, pro-rata-die, incidente a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da
obrigacao até o efetivo adimplemento desta.

24.4.4. As verbas de natureza acessoria (juros, multa e correcdo monetaria) serdo pagas,
mediante Ordem Financeira - OF e apresentagdo de nota de débito ou fatura.

25. RECEBIMENTO DAS OBRAS

25.1

25.2.

25.3.

25.4,

25.5.

25.6.

25.7.

. As obras serao recebidas:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita da Contratada; e/ou

b) definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apés o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo méximo de 90 (noventa) dias
contados do recebimento provisério.

Apbs a concluséo efetiva das obras e a realizacdo da vistoria final, a Unidade Responséavel
pela Fiscalizagdo emitira o respectivo “Laudo de Recebimento Provisério de Obras”.

25.2.1. O Laudo provisério sera emitido pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias
da comunicacgéo escrita da Contratada.

O Laudo de Recebimento Definitivo de Obras serd emitido em no maximo 90 dias, apés a
conclusdo e testes finais de funcionamento e aprovacdo dos servicos e/ou equipamentos
contratados.

O Laudo de Recebimento Definitivo de Obras devera ser assinado pela Contratada.

No Laudo de Recebimento Definitivo de Obras estara registrada a Conceituacéo Final obtida
pela Contratada, ao longo do periodo contratual, com base nas Instrucdes Internas da
Sanepar, conforme anexos do edital.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucao nos limites estabelecidos pelo Cédigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

A Sanepar devera rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

26. ATESTADO DE EXECUCAO DE OBRAS

26.1

. O Atestado de Execucéo de Obras sera emitido:

26.1.1. Para os profissionais com registro de Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
no CREA, ou similar no respectivo conselho de classe, e que integraram a equipe
designada na Declaracéo de Responsabilidade Técnica, ha época da licitacdo ou por
substituicdes autorizadas pela Sanepar, conforme o subitem 17.9.2 deste edital.

26.1.2. Para os profissionais designados pela Contratada para comporem a equipe técnica

da obra, com correspondente registro de Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
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26.2.

26.3.

SANEPAR

ART no CREA, ou similar no respectivo conselho de classe, tempestivamente
recolhida e devidamente certificada/assinada pela Contratante.

26.1.3. No caso de Consodrcio os atestados técnicos serdao emitidos em nome do Consércio e
com indicacdo da participacdo de cada empresa em percentual e em descricdo dos
servicos executados.

No caso de subcontratacdo, devidamente autorizada pela Sanepar e registradas as
Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART no CREA, ou similares no respectivo conselho
de classe, a empresa subcontratada tera direito ao atestado de execucdo da parcela que
executou.

26.2.1. Cabera exclusivamente a Sanepar a emissdo de atestado técnico de execucdo para o
caso de subcontratacéo.

A empresa Contratada terd direito de receber o Atestado de Execucdo das Obras excluindo
as parcelas que tenham sido eventualmente objeto de subcontratacéo.

27. SANCOES ADMINISTRATIVAS

27.1

27.2.

27.3.

27.4.

. A Contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditério e a

ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficard sujeita as seguintes sanc¢fes
previstas no RILC e na Lei 13.303/2016:

| - adverténcia,
Il - multa moratoéria;
[l - multa compensatoria;

IV - suspenséo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Sanepat,
por até 02 (dois) anos;

As sanc8es poderdo ser aplicadas de forma cumulativa, conforme artigo 214, paragrafo Unico,
do RILC.

As condutas que podem levar a aplicacdo de penalidades encontram-se descritas no RILC e
na Lei 13.303/2016.

Séo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sancdes, dentre outras:

| - ndo atender, sem justificativa, a convocagdo para assinatura do contrato ou retirada do
instrumento equivalente;

Il - apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela
Sanepar;

Il - demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Sanepar em virtude de atos
ilicitos praticados;

IV - afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaca, fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

V - agir de ma-fé na relagao contratual, comprovada em processo especifico;
VI - incorrer em inexecuc¢ao contratual;
VII - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o

carater competitivo de procedimento licitatorio pablico;
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27.5.

27.6.

SANEPAR

VIII - ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato de procedimento
licitatério publico;

IX - ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

X - ter fraudado licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

Xl - ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacéo
publica ou celebrar contrato administrativo;

Xl - ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢cdes ou
prorrogagfes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizagdo em lei,
no ato convocatério da licitagao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

XIII - ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados
com a administracéo publica;

XIV - ter dificultado atividade de investigacao ou fiscalizagédo de 6rgéos, entidades ou agentes
publicos;

XV - ter intervindo em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
orgaos de fiscalizagéo;

XVI - ter sofrido condenacéo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XVII - ter deixado de proceder ao pagamento de salarios, vale-transporte e de auxilio
alimentacéo dos empregados na data fixada;

XVIII - ter deixado de cumprir com as obrigacdes relativas a encargos sociais, previdenciarios
e trabalhistas;

XIX - deixar de manter o nivel de qualidade exigido pela Sanepar na execucao do contrato,
bem como deixar de evitar a sua degeneracao quando for o caso.

27.4.1. Estendem-se os efeitos das sanc¢des também aos profissionais que tenham praticado
quaisquer dos atos acima indicados.

Da Sancédo de Adverténcia:
27.5.1. A aplicacdo da san¢do de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto ao
Cadastro Corporativo da Sanepar, independentemente de tratar-se de empresa ou

pessoa cadastrada, ou nao.

27.5.1.1. Areincidéncia da sancao de adverténcia, ensejara a aplicacao de penalidade de
suspensao.

Da Sancéo de Multa:

27.6.1. Amulta podera ser aplicada nos seguintes casos:
| - em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatérios,
multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor maximo estabelecido para a
licitac@o em questao;
Il - em decorréncia da néo regularizagcdo da documentacdo de habilitagcdo, nos

termos do artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006 e suas atualiza¢des, no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a pedido
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SANEPAR

justificado da Licitante, multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor maximo
estabelecido para a licitacdo em questéo;

lll - pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, multa correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao;

IV - no caso de atraso na entrega da garantia contratual ap6s 10 (dez) dias lteis
contados da celebragdo do contrato, incidira multa correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor total da garantia do contrato;

V - no caso de inexecucdo parcial, incidira multa F***xx*kxxx - conforme estabelecido
na kkhkkkkkhkhkkkk dlsponivel kkhkkkkhkhkkkkk-

VI - no caso de inexecugcdo com consequente rescisdo contratual, incidird multa
*kkkkkkkkkkk Conforme eStabe|eCId0 na *kkkkkkkkkkk dlsponivel kkkkkkkkkkkk-

VIl - nos demais casos de atraso incidira multa ¥**xx*xxkixx  conforme estabelecido
na *kkkkkkkkkkk dlSpOﬂive| kkkkkkkkkhkkk-

VIIl - nos demais casos de descumprimento das obriga¢des contratuais incidira
multa moratdria ou compensatoria F**xxkkkxxx - conforme estabelecido na Frxkkkkkkrik
dlsponl'vel ************.

27.6.1.1. O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais

cabiveis e na aplicacdo da sancdo de suspensdo do direito de participar de
licitacdo e impedimento de contratar com a Sanepar, por até 2 (dois) anos.

27.7. Da Sancéo de Suspenséao:

27.8.

27.9.

27.7.1. Cabe a sanc¢édo de suspensdo em razdo de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que

tenha causado dano a Sanepar, suas instalacfes, pessoas, imagem, meio ambiente
ou a terceiros.

27.7.1.1. Conforme a extensdo do dano ocorrido ou passivel de ocorréncia, a suspensao

podera ser branda (de 1 a 6 meses), média (de 7 a 12 meses), ou grave (de 13 a
24 meses).

27.7.1.2. A reincidéncia de pratica punivel com suspenséo, ocorrida num periodo de até 2

(dois) anos a contar do término da primeira imputacéo, implicara no agravamento
da sancéo a ser aplicada.

27.7.1.3. O prazo da sangéo a que se refere o subitem acima, terd inicio a partir da sua

publicacdo no Diario Oficial do Estado do Parana, estendendo-se os seus efeitos
a todas as Unidades da Sanepar.

27.7.2. A sancao de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de

contratar importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se
existente, ou no impedimento de inscricdo cadastral.

27.7.3. As decisdes oriundas dos processos administrativos sancionatérios serdo publicadas

no Diario Oficial do Estado do Parana e, imediatamente, comunicadas ao Cadastro
Corporativo da Sanepar para fins de registro.

Antes da aplicacdo de qualquer das multas acima relacionadas, a area gestora do contrato
notificara formalmente a Contratada garantindo o contraditorio e ampla defesa, concedendo o
prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentar sua manifestacao.

Da decisao final cabe recurso a autoridade superior, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados
da intimacéo do ato.
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27.10. No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo

administrativo, a importancia devida correspondente a aplicacdo da multa devera ser
recolhida junto a Tesouraria da Sanepar, em até 5 (cinco) dias Uteis a partir da notificacdo da
deciséo final.

27.10.1. Na auséncia de créditos disponiveis para quitacdo da importancia da multa, a
Contratante podera executar a Garantia do Contrato, e quando for o caso, sera
cobrado judicialmente.

28. RESCISAO CONTRATUAL

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo, com as
consequéncias cabiveis.

Os motivos ensejadores na rescisdo do contrato estdo elencados no art. 210, do RILC.

Os casos de rescisédo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Arescisdo do contrato podera ocorrer:
| - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

Il - amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacédo, desde
que haja conveniéncia para a Sanepar;

Il - judicial, nos termos da legislacéo.

A rescisdo por ato unilateral da Contratada, devera ser precedida de comunicagdo escrita e
fundamentada e ser enviada & Sanepar com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

28.5.1. Na hipotese de imprescindibilidade da execug&o contratual para a continuidade de
servigcos publicos essenciais, 0 prazo a que se refere ao item precedente serd de 90
(noventa) dias.

Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, sera esta
ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, nos termos do art. 211, do RILC.

A rescisdo por ato unilateral da Sanepar acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo
das sanc¢des previstas no RILC:

| - assuncdo imediata do objeto contratado, pela Sanepar, no estado e local em que se
encontrar;

Il - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos
pela Sanepar;

Il - na hip6tese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencao dos créditos decorrentes
do contrato até o limite dos prejuizos causados a Sanepar.

29. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

29.1

29.2

. O contrato objeto da presente licitacdo poderda ser alterado qualitativamente e
quantitativamente, por acordo das partes e mediante prévia justificativa da autoridade
competente, vedando-se alteracdes que resultem em violagdo ao dever de licitar.

. A alteracao qualitativa do objeto podera ocorrer quando houver modificacao do projeto ou das
especificacdes, para melhor adequacéo técnica aos objetivos da Sanepar.
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30.

29.3

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

SANEPAR

. Nos termos do § 1° do art. 81, da Lei n® 13.303/16, a alteracdo quantitativa podera ocorrer
nas mesmas condicbes contratuais, quando for necessario acréscimos ou supressdes do
objeto até o limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato e no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para 0S seus acréscimos.

Na hipotese de alteracdes contratuais para fins de fixacdo de precos dos insumos e servicos
a serem acrescidos no contrato, devera ser mantido o mesmo percentual de desconto
oferecido pela Contratada na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

Se no contrato ndo foram contemplados precos unitarios para obras, servigos ou bens, estes
serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1°,
do art. 81, da Lei n® 13.303/2016.

O contrato poderd ser alterado para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuicdo para a justa remuneracdo da
obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutenc¢éo do equilibrio econdmico-financeiro
inicial do ajuste, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da sua, ou ainda, na hipétese de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinéaria e
extracontratual.

Ressalvados os tributos sobre a renda ou lucro, quaisquer outros tributos ou encargos legais
criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposicdes legais, quando
ocorridas ap6s a data da apresentacao da proposta, de comprovada repercussao nos pregos
contratados, implicardo no reequilibrio deste para mais ou para menos, conforme o caso.

Na hipotese de supressédo de obras, servi¢os ou bens, se a Contratada j& houver adquirido os
materiais e posto no local da execucdo, estes serdo ressarcidos pela Contratante pelos
custos de aquisicéo regularmente comprovados.

SUBCONTRATAGAO DAS OBRAS

30.1

30.2.

30.3.

. A Proponente vencedora da licitacdo, apds a assinatura do contrato, podera subcontratar até
**0p (*** por cento) do valor global do contrato.

A empresa contratada devera solicitar formalmente & Unidade Gestora do Contrato os
pedidos de subcontratagdo, mediante a apresentacdo de todos os documentos exigidos neste
item 30.

30.2.1. Relagdo das partes das obras serem subcontratadas.

30.2.2. A empresa subcontratada devera apresentar patrimonio liquido em percentual igual
ao da subcontratagdo, nos mesmos termos exigido da Contratada principal.

30.2.3. Documentos relacionados nos itens 14.3.1, 14.3.2.2, 14.3.3.1, 14.3.3.2, 14.3.3.3,
14.3.4.1, 14.3.4.2 e 14.3.4.3 do edital.

30.2.4. Demonstracdo de capacidade técnico/operacional no minimo igual a 50% (cinquenta
por cento) das obras a serem subcontratadas por meio de atestados de execucéo e
conclusdo bem sucedida, emitidos em seu nome, fornecidos por pessoa de direito
publico ou privado, de obras de mesma natureza. Comprovagédo de possuir, em seu
guadro funcional, profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que
Ihe forem subempreitadas.

A subcontratacdo ndo altera as obrigag6es da Contratada. Nao sera admitida a cesséo do
contrato.

Obras Consorcio novo RILC versao final 3.doc

34



e
zr

31.

30.4

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

SANEPAR

. Qualquer atividade objeto de subcontratacdo somente podera ser iniciada mediante contrato
firmado entre a empresa contratada e o seu subcontratado, a apresentacdo de todos o0s
documentos exigidos neste edital, com anuéncia formal da Unidade Gestora do Contrato.

30.4.1. Devera constar no contrato firmado entre a Contratada e a(s) Subcontratada(s):

a) Que a empresa contratada é a Unica responsavel por todas as obras executadas
pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os
demais eventos que envolvam o objeto desta Licitacao;

b) Clausula especificando as parcelas das obras subcontratadas discriminando suas
guantidades;

c) Clausula explicitando que as partes concordam com a emissédo, pela Sanepar, de
atestado técnico em documento Unico, contemplando as parcelas das obras
efetivamente executadas pelas empresas.

30.4.2. A Subcontratada ndo podera iniciar suas atividades antes da decisdo da Contratante
sobre a subcontratagdo, sob pena de aplicagdo de penalidade a Contratada.

O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada sera apresentado a Sanepar, que
podera objetar relativamente as clausulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar
responsabilidades e encargos de qualquer natureza.

A Subcontratada estara sujeita as exigéncias relativas a Encargos Sociais e Trabalhistas -
EST e Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto nos itens 19 e 20 do presente
Edital.

A empresa subcontratada devera apresentar o comprovante de recolhimento da Anotagéo de
Responsabilidade Técnica - ART no CREA, ou similar no respectivo conselho de classe,
conforme condi¢des estabelecidas para a empresa contratada constantes do item 17.9 deste
Edital.

E vedada a subcontratacdo de empresa ou consorcio que tenha participado do processo
licitatério do qual se originou a contratacdo, bem como aquela que participou, direta ou
indiretamente, da elaboracao de projeto basico ou executivo.

Caso a Subcontratada ndo atenda as exigéncias de qualidade e seguranca na execucao das
obras subcontratadas, a Contratante podera desautorizar a subcontratacéo.

REAJUSTE DE PRECOS

31.1

31.2.

31.3.

31.4.

. Nos termos da Lei n® 10.192/2001, é nulo de pleno direito qualquer estipulacao de reajuste ou
correcdo monetaria de periodicidade inferior a 1 (um) ano, periodicidade esta que é contada a
partir da data limite para apresentagéo da proposta ou do orgamento a que essa se referir.

No caso da presente licitacdo, a aplicacdo do reajuste far-se-a a partir da data da referéncia
orcamentéria utilizada pela Contratante para a formagcdo do orcamento estimado para a
contratacéo estipulada / da apresentacdo da proposta.

Para a obtencdo dos indices de reajuste sera utilizado como termo inicial a data da referéncia
orgcamentaria ( ) utilizada pela Contratante para a formac¢éo do orgamento estimado / da
apresentacao da proposta, e como termo final o mesmo més do ano subsequente.
Reajustamento de Precos:

31.4.1. Todos os servicos, materiais e equipamentos inerentes a execucédo do objeto desta
Licitacdo serdo reajustados de acordo com a seguinte formula:

R ={[0,xx (l/lg) + 0,xx (J1/Jp) *+ ...] - 1 } x 100, sendo:
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R = indice de reajuste de precos procurado.

lo = NCindice xxxxxxxxxxxx, referente a data base.

I; = NO° indice xxxxxxxxxxxx, referente a data de direito ao reajuste.
Jo = NO indice XXxXXXxXxXxxXx, referente a data base.

J1 = NP indice xxxxXxxxXxxxxx, referente a data de direito ao reajuste.

31.4.2. Condicdes para Aplicacdo de Reajuste:

31.4.2.1. Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos em
consequéncia de suas variagdes.

31.4.2.2. Havendo atraso ou antecipa¢do na execucdo das obras em relagdo ao previsto no
cronograma fisico/financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade
ou iniciativa da Contratada, o reajuste obedecera as condi¢des seguintes:

| - N&o sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em
atraso em relacdo a data prevista para a concessao/aplicacdo do reajuste,
observado o previsto no cronograma fisico/financeiro. Para o restante sera
concedido o reajustamento previsto.

Il - Quando houver antecipacdo das obras em relacdo ao cronograma
fisico/financeiro, o reajuste serd aplicado somente sobre o saldo remanescente
a ser executado.
32. FORO E DADOS DO EDITAL

32.1. O presente Edital estd aprovado pela Sanepar e instaurado pela Geréncia de Aquisicfes e
pela Diretoria Administrativa da Sanepar.

32.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, capital do Estado do Parand, com exclusédo de

qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, como 0 competente para dirimir
quaisquer questdes oriundas do presente instrumento.

Curltlba *% de *kkkkkkkkkkkkkkkkkkk de ****.

Sandra Maria dos Santos Bem
Gerente de Aquisi¢cdes

Priscila Marchini Brunetta
Diretora Administrativa
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MODELO - A

INDICAGAO DO REPRESENTANTE

LICITAGAQ N© sk

OBJETO:

A empresa , com sede na ;
CNPJ N° , representada pelo(a) Sr.(a) ,
abaixo assinado, NOMEIA o(a) Sr.(a) , portador (a) do RG N° e CPF
N° , para representa-la perante a Companhia de Saneamento do Parana — SANEPAR,

nos atos relativos exclusivamente a sessao publica da licitacdo em referéncia, outorgando-lhe
poderes, inclusive para acordar, renunciar, discordar, sanear eventuais falhas nos termos do edital,
receber a devolugéo de documentos, formular proposta verbal nos termos do edital e assinar ATA.

Assinatura :
Nome do Responsavel Legal:
CPF:

Endereco e telefone para contato:

A indicacdo do Representante nos termos deste modelo ndo abrange poderes para assinar os demais documentos
dos envelopes de proposta e habilitagéo
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MODELO -B

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR

REF: EDITAL DE LICITACAO N.° __/ -LOTE __
OBJETO:

O signatario da presente, em nome da empresa propde o preco total final de R$
( ), para a execucao do objeto/do lote __ da
presente Licitacdo, tendo como base de preco a data da referéncia orcamentaria (**/**/***). Concorda
gue em caso de discrepéancia de valor entre a forma numérica e a forma por extenso do preco total final
proposto sera considerado pela Sanepar o valor por extenso.

Concorda com os prazos totais, parciais e marcos intermediarios estabelecidos para entrega das obras,
em dias consecutivos, de acordo com este edital e do Termo de Referéncia/Anexo “A”.

Esta ciente de que o prazo de validade da proposta de precos € de *** dias a contar da data determinada
para a abertura da Licitag&o.

Declara que obedecera aos limites méaximos para EST, BDI de Servicos e BDI de Materiais,
Equipamentos e Servicos de Terceiros estabelecidos neste edital.

Declara que todos os custos diretos e indiretos estéo incluidos no prego acima proposto.

Quando solicitado, compromete-se a apresentar composi¢cdes de pre¢os unitarios (Modelo F) definidos
pela Comissédo de Licitacdo no prazo maximo de 3 dias.

Indicamos a seguir o representante legal da empresa para o caso de assinatura de contrato com a
Sanepar.

Nome:

Local e Data

Assinatura:

Nome do Representante Legal:
CPF:

Proponente:
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MODELO -C

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

LICITACAO N/

OBJETO:
O abaixo assinado, , ldentidade n.° na
gualidade de responsavel legal pela empresa vem, pela presente,

indicar a V.S*. o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s), de acordo com as Resolucdes n.° 218 e n.°
317 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ou com a legislagdo do respectivo
conselho de classe, bem como com o RILC, caso venhamos a vencer a referida licitagdo.

1. Profissional Responsavel Técnico:
Nome:
Conselho de Classe / n° de inscrigéo:
Assinatura:

2. Profissional:
Nome:
Conselho de Classe / n° de inscrigdo:
Assinatura:

3. Profissional:
Nome:
Conselho de Classe / n° de inscrigéo:
Assinatura:

Os referidos responsaveis fardo as Anotaces de Responsabilidade Técnica - ARTs junto ao CREA ou
similar registradas no respectivo 6rgdo de classe, no prazo definido no edital e seus anexos, ficando
sujeito a aplicacéo de penalidades previstas no RILC e no Edital da presente licitagdo.

Local e Data

Assinatura:

Nome do Representante Legal:
CPF:

Proponente:
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MODELO - D
DECLARACAO DE PREFERENCIA DE LOTES PARA FINS DE HABILITACAO

LICITACAO N.° __/
OBJETO:

Nome da Proponente:
Referente a Licitagéo n°.
Objeto:

Para fins de Habilitacdo, minha ordem de preferéncia é:

1° - Para o lote n°. -
2° - Para o lote n°. -

Assinatura:

Nome do Representante Legal:
CPF:

Proponente:

Obras Consorcio novo RILC versao final 3.doc

40



<~
=~ SANEPAR

MODELO - E

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LICITACAO N.° __/

OBJETO:

A (nome da empresa), com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em _ / / , NIRE

(n°)

, CNPJ (n° , estabelecida na (Rua, n° bairro, Cidade, Estado, CEP),

declara, sob as penas da Lei, que:

1. Se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar 123, de 14/12/2006 e suas atualizagdes.

2. A receita bruta, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e suas atualizac¢des, auferida no
Gltimo ano-calendario foi de R$ (dispensada de declarar se a empresa
encontra-se no ano-calendario de inicio de atividade).

3. No ano em curso ndo ultrapassou os limites estabelecidos para obtencdo do beneficio, nos
termos da Lei Complementar 123/2006 e suas atualizacdes.

4. A pessoa juridica ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses abaixo, nos termos da Lei
Complementar 123/2016 e suas atualizages:

de cujo capital participe outra pessoa juridica;

que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede
no exterior;

de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, em que a receita bruta global ultrapasse o limite para obtencdo do
beneficio;

cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa ndo beneficiada por esta Lei Complementar, em que a receita bruta global

cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, em que a receita bruta global ultrapasse o limite para obtengéo do beneficio;
constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

Vv -
ultrapasse o limite para obtencéo do beneficio;
V -
VI -
VII - que participe do capital de outra pessoa juridica;
VI -
IX - constituida sob a forma de sociedade por acoes.
(Municipio), de de
Assinatura:
Nome do Representante Legal:
CPF:
Proponente:
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MODELO - F

COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTOS UNITARIOS

COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO UNITARIO CODIGO:
UNIDADE: SERVICO:
DATA:
MATERIAL UNID. QUANT. PR. UNIT. PR. TOTAL
TOTAL — MATERIAL — (A)
MAO DE OBRA UNID. QUANT. PR. UNIT. PR. TOTAL
SUB -TOTAL
ENCARGOS SOCIAIS (%)
TOTAL — MAO DE OBRA (B)
COMPOSICAO AUXILIAR UNID. QUANT. PR. UNIT. PR. TOTAL
TOTAL — COMPOSICAO AUXILIAR — (C)
EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. PR. UNIT. PR. TOTAL

TOTAL — EQUIPAMENTOS — (D)

CUSTO DIRETO DO SERVICO (A+B+C+D)

BDI (%)
PRECO DO SERVICO
OBS.:
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MODELO - G
DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - EST
HORISTAS
A- ENCARGOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS PERCENTUAIS (%)
INSS
SENAI
SESI

SALARIO EDUCACAO

SEGURO DE ACIDENTES

FGTS

SEBRAE

INCRA

TOTAL A

B- ENCARGOS SOCIAIS DECORRENTES

FERIADOS

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

FERIAS E BONIFICACAO DE 1/3

AUXILIO DOENCA

FALTAS JUSTIFICADAS

LICENCA PATERNIDADE

EXAMES MEDICOS

AVISO PREVIO

13° SALARIO

TOTAL B

C- INCIDENCIAS DE "A" SOBRE "B"

D- OUTROS ENCARGOS

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA

INDENIZACAO ANTES DA CONVENCAO

AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL D

E- EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS e EPIs

TOTALDOSEST= A+B+C+D+E

Obs.: Taxa de EST méaximo admitido pela SANEPAR = 120%
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MODELO - H

B.D.l. - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS
SERVICOS (mao de obra propria, equipamentos proprios e insumos basicos)

Demonstrativo %
CUSTO DA ADM. CENTRAL (sobre o custo direto) AC
SEGURO GARANTIA (sobre o custo direto) SG
EVENTUAIS E RISCOS (sobre o custo direto) ER
DESPESAS FINANCEIRAS (sobre o custo direto) DF
LUCRO BRUTO (sobre o custo direto) LB
TRIBUTOS (sobre o faturamento) T

* No caso de utilizagdo, detalhar os itens incluidos.

* Se inexistente grafar "0" (zero)

*O custo da administracdo local da obra esté incluida no Custo
Direto

Determinacéo do BDI

BDI (%) = { { [ (1+AC+SG) x (1+ER) x (1+DF) x (1+LB)] / [1-(T)]} - 1} x 100

- Naformula, os percentuais devem ser inseridos em decimal.
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MODELO - |

B.D.l. — BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TERCEIROS

Demonstrativo

%

CUSTO DA ADM. CENTRAL (sobre o custo direto) AC
SEGURO GARANTIA (sobre o custo direto) SG
EVENTUAIS E RISCOS (sobre o custo direto) ER
DESPESAS FINANCEIRAS (sobre o custo direto) DF
LUCRO BRUTO (sobre o custo direto) LB
TRIBUTOS (sobre o faturamento) T

* No caso de utilizagdo, detalhar os itens incluidos.
* Se inexistente grafar "0" (zero)

*O custo da administracédo local da obra esté incluida no Custo
Direto

Determinacéo do BDI

BDI (%) = { { [ (1+AC+SG) x (1+ER) x (1+DF) x (1+LB)] / [1- (T)]}- 1} x 100

- Naférmula, os percentuais devem ser inseridos em decimal.
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MODELO -J

DECLARAGAO DE SUJEIGAO AO EDITAL

LICITACAO N/

OBJETO:

@) Signatario da presente, , CPF

n.° , representante legal, em nome da empresa , declara:
1. que conhece e concorda, na integra, com os termos do Edital de Licitagdo e com todos os

10.

11.

12.

13.

documentos dele componentes;

que considerou que o Edital e seus anexos permitiram a elaboracdo de uma proposta
satisfatoria;

gue examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que os comparou
entre si e obteve da Geréncia de Aquisicdes — GAQS informacfes necessarias para a
apresentacéo da proposta;

que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica desclassificagéo, caso tal venha a ocorrer durante o processo
de Licitacao;

sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo;

que a empresa é idénea e atende a todos os pré-requisitos do edital e as demais exigéncias
contidas na Lei n.° 13.303/16;

que ndo se enquadra nas hipéteses previstas no artigo 38 da Lei n°. 13.303/16, atendendo as
condicdes de participacdo do edital e legislagéo vigente;

que assume total responsabilidade pelas informacg@es prestadas e, em qualquer tempo, exime a
ora Contratante de qualquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

gue fard prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario ou quando
solicitado;

que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e local da obra;

que dispbe dos equipamentos minimos necessarios para a execucao das obras;

que se compromete a comprovar, quando da Reunido de Inicio de Contrato (indicada no Termo
de Referéncia), os vinculos do(s) profissional(ais) responsavel(eis) técnico(s) (indicados no
Modelo C), no caso de ser a vencedora da presente Licitagdo, conforme documentos
relacionados no item 17.7 deste edital,

gue inexiste, até o terceiro grau, parentesco dos socios ou administradores da Proponente com:

dirigentes da Sanepar, empregado da Sanepar cujas atribuicbes envolvam a atuacdo na area
responsavel pela Licitacdo ou Contratacdo, e com autoridade do Governo do Paran;
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14. que tem ciéncia da POLITICA ESTRATEGICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS constante no site da Sanepar (http:/site.sanepar.com.br/a-sanepar/principios-
e-valores) e que inexiste conflito de partes relacionadas;

15. que se compromete a atender, quando em vigor, a todos os termos da Lei Geral de Protecao de
Dados e suas atualizagdes.

LOCAL e DATA
Assinatura:
Nome do Representante Legal /CPF:

Proponente:

Obras Consorcio novo RILC versao final 3.doc

a7


http://site.sanepar.com.br/a-sanepar/principios-e-valores
http://site.sanepar.com.br/a-sanepar/principios-e-valores

<~
=~ SANEPAR

MODELO -K

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DE INFORMACOES

Eu, , portador do RG n° e inscrito no CPF n°
, representante legal da empresa , com sede na
Rua , inscrita no CNPJ sob o n° , doravante

denominada CONTRATADA, firmo o presente Termo de Confidencialidade e Sigilo de Informaces junto
a Companhia de Saneamento do Parand — SANEPAR, inscrita no CNPJ sob o n°® 76.484.013/0001-45,

doravante denominada COMPANHIA ou SANEPAR, em razdo do contrato n° , cujo
objeto é , considerando as condicdes abaixo descritas:

1. Das informag0es:

Informacdo da Companhia deve significar, sem se limitar a toda e qualquer informacédo, de natureza
técnica, operacional, juridica, tecnoldgica e comercial, tais como, mas ndo somente, dados, dados
pessoais, especificagdes, segredos industriais, “know-how”, pregos, estratégias de negdcios, sistemas,
planos de negocios, métodos de contabilidade, técnicas e experiéncias acumuladas, documentos,
contratos, papéis, estudos, pareceres e pesquisas, disponibilizadas por escrito, oralmente, na forma de
modelos, amostras, programas de computador ou por qualquer outra forma.

2. Do uso das informagoes:

A CONTRATADA declara que a utilizagdo das informacdes da Companhia se dard com o propdsito
restrito de se fazer cumprir o estabelecido e acordado no contrato firmado entre as partes, devendo
comunicar imediatamente a COMPANHIA em caso de ocorréncia de eventuais vazamentos, extravios ou
perdas desses materiais para que sejam tomadas as medidas cabiveis conforme Politica de Protecao de
Dados Pessoais e Politica de Seguranca da Informagdo da Sanepar. Para tanto a CONTRATADA
adotara préticas de seguranca da informagdo, nos meios empregados, no intuito de garantir a
inviolabilidade e protec¢éo das informacdes a que tiver acesso.

3. Da ndo divulgacéo:

Por este termo, a CONTRATADA se compromete a ndo utilizar as informa¢cdes a que tiver acesso em
razdo de suas atividades para gerar beneficio proprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro e nao
se apropriar de qualquer material que venha a estar disponivel.

A CONTRATADA obriga-se, ainda, a nao discutir, revelar, ceder a qualquer titulo ou dispor das
informacdes da Companhia, no territorio brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa fisica ou juridica
e para nenhuma outra finalidade que ndo seja exclusivamente relacionada a prestacao do servico,
cumprindo-lhe adotar cautelas e precaucdes adequadas no sentido de impedir o uso indevido por
qualquer pessoa que por qualquer razdo tenha acesso a elas.

4. Do prazo:

O presente Instrumento sera valido a partir de sua assinatura, sendo suas disposi¢ées, no entanto,
retroativas a quaisquer informagfes da Companhia que tenham sido anteriormente divulgadas entre as
partes, nos termos do presente acordo.

As obrigacdes de confidencialidade e demais responsabilidades decorrentes do presente Instrumento,
ocorrerao durante todo o periodo de execugao dos servicos e permanecerao em vigor a partir do término
da contratacdo e conforme a legislagdo aplicavel concernente a dever de sigilo sobre informacdes
pessoais, comerciais, concorrenciais, estratégicas e empresariais
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5. Da responsabilidade:

A ndo observancia, por qualquer motivo, de quaisquer das disposicdes de confidencialidade
estabelecidas neste Instrumento ou o inadimplemento das obrigacdes prescritas neste documento sujeita
a CONTRADA as penalidades estabelecidas em lei.

Curitiba, __ de de 20__.

Nome

(Carimbo da empresa)
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MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO __ | _

Termo de Contrato que entre si fazem a COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR e a

objetivando a execucdo das obras de

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR,
pessoa juridica de direito privado, sociedade de economia mista, com sede em Curitiba, na Rua
Engenheiros Rebougas, 1.376, CNPJ/MF N.° 76.484.013/0001-45, neste ato representada por seus

Diretores, e
, € a , com sede na Rua
, inscrita no CNPJ/MF sob n° , por seu

representante legal abaixo assinado, resolvem celebrar o presente contrato, processo homologado
, que sera regido por clausulas e condi¢des abaixo estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO - A , doravante denominada de
CONTRATADA, obriga-se a executar para a SANEPAR, doravante denominada CONTRATANTE, as
obras de .
Os servicos a serem executados pela CONTRATADA deverdo obedecer fielmente ao RILC, as
especificacbes da CONTRATANTE, constantes do Edital da Licitagdo n° _ / , em regime
, com data de abertura / / , com todos os anexos, fazendo tais documentos
parte integrante do contrato. Serdo validas as condi¢des que ndo colidirem com as determinadas no
Edital da Licitacéo.

CLAUSULA SEGUNDA: RECURSOS FINANCEIROS — O custeio dos servicos objeto do presente
contrato sera coberto com recursos .

CLAUSULA TERCEIRA: PRAZO - O prazo de execucéo das obras é de ( ) dias e terd inicio
no dia imediatamente posterior a assinatura da Ordem de Servi¢o, ou, no caso de ndo assinatura da
Ordem de Servigo, no trigésimo primeiro dia da assinatura do contrato. O controle fisico do andamento
da obra e servico seréa efetuado de acordo com os prazos de execu¢do e marcos intermediarios definidos
no Termo de Referéncia para a execucao da obra.

PARAGRAFO PRIMEIRO: VIGENCIA — A vigéncia do contrato é de ( ) dias e inicia-se a
partir do dia seguinte a assinatura do Contrato pela Sanepar.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os prazos do contrato poderdo ser prorrogados, observando-se os arts. 165
a 170 do RILC.

CLAUSULA QUARTA: PRECO - O preco total final dos servicos/obras é de R$
( ), tendo como base a data da referéncia orcamentaria (**/**/****),

CLAUSULA QUINTA: NORMAS ANTICORRUPCAO - Em demonstracdo de comprometimento e
responsabilidade, as Partes declaram conhecer e concordar integralmente com o Cédigo de Conduta de
Fornecedores e que no transcurso da execugao contratual cumprirdo todo o estabelecido na Lei n°®
12.846/2013, que dispbe sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela
pratica de atos contra a administracdo publica, e se comprometem a observar e a fazer observar,
inclusive por seus subcontratados, se admitida subcontratagcdo, o mais alto padrao de ética durante todo
0 processo de contratagcdo e de execucao do objeto contratual, estando sujeita a Contratada as penas
previstas na legislacéo e no RILC. Sendo assim, na execuc¢do do presente Contrato, é vedado a Sanepar
e ao Contratado e/ou a empregado, preposto e/ou gestor seu:

A. ao longo da vigéncia deste ajuste e apoés, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,
vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada, ou a quem quer que seja;

B. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos
atos ilicitos previstos na Lei n° 12.846/2013;

C. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato;

D. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou prorrogacdes do
presente Contrato, sem autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitacdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais;
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E. manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro do presente Contrato;

F. dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de érgdos, entidades ou agentes publicos, ou
intervir em sua atuacéo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizacdo do
sistema financeiro nacional; e/ou,

G. de qualguer maneira fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer acdes ou omissdes
que constituam pratica ilegal ou de corrupcédo, nos termos da Lei n® 12.846/2013 (conforme alterada), do
Decreto Estadual n® 11.953/2018 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos
aplicaveis (“Leis Anticorrupgao”), ainda que ndo relacionadas com o presente Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Constatada administrativamente qualquer pratica contraria aos deveres
estipulados nesta clausula, a Parte podera notificar a outra e exigir que essa Parte tome as medidas
corretivas necessarias em um prazo razoavel.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se a Parte notificada falhar ao tomar as medidas corretivas necessarias, ou
se essas medidas nao forem possiveis, podera invocar defesa, provando que, quando as evidéncias da
violagdo surgiram, tinha colocado em pratica medidas preventivas anticorrupgao, capazes de detectar o
ato de corrupcéo e promover uma cultura de integridade na organizagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO: Se nenhuma medida corretiva for tomada, a Parte notificante podera, a seu
critério, independentemente das sanc¢bes aplicaveis a conduta, proceder a imediata rescisdo deste
Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades devidas.

CLAUSULA SEXTA: OBRIGAGCOES - A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagéo exigidas no Edital de Licitagdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA, a partir do momento em que for cientificada formalmente
pela Sanepar, devera ressarcir a Companhia pelo(s) valor(es) pago(s) por multas impostas por érgaos
publicos ou de classe que exercam fiscalizag@o sobre a execugéo do objeto contratado. Nas despesas a
que se refere a presente clausula, também incluem-se aquelas despesas havidas com os advogados
que vierem a atuar no objeto da defesa administrativa ou judicial com vistas a afastar as autuacdes e
multas impostas decorrentes da execugdo do objeto contratado, bem como das custas relativas a
despesas judiciais e administrativas, aqui se incluindo, mas ndo se limitando aquelas havidas com as
custas com fotocépias, autenticagdo, reconhecimento de firmas, despesas cartoriais de toda a sorte, o
pagamento de peritos judiciais, designacdo de prepostos e testemunhas necesséarias a defesa da
Companhia e as despesas com deslocamento, passagens aéreas e terrestres, locacdo de veiculos,
utilizac@o de 6nibus, taxis e veiculos proprios da CONTRATANTE e as estadias em hotéis, despesas de
refeicdo e telefonemas, desde que devidamente comprovadas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Do mesmo modo, sendo a CONTRATANTE demandada como parte
Requerida em Ac¢Bes Trabalhistas decorrentes da execucao do presente contrato, no qual venha a ser
responsabilizada direta, indireta, solidaria ou subsidiariamente, a CONTRATADA devera ressarcir todas
as despesas inerentes a apresentacéo de defesa da SANEPAR, bem como eventuais valores que vierem
a ser penhorados, dados em garantia ou pagos em decorréncia de referidas A¢bes, autorizando, desde
ja, que sejam retidos preventivamente e compensados os créditos devidos pela CONTRATANTE a
CONTRATADA, nesse ou em outros contratos em vigéncia.

CLAUSULA SETIMA - A SANEPAR também fica autorizada a, preventivamente, promover a retenco
dos créditos devidos em decorréncia da execucao do presente contrato, quando se fizer necesséario para
evitar prejuizo decorrente do inadimplemento do contrato relativo ao ndo pagamento ou a discussdes
administrativas ou judiciais relativas a encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais, e de
inspecéao e reinspecdo de materiais, resultantes da execuc¢éo do contrato.

CLAUSULA OITAVA: MEDICOES - As medicdes mensais serdo feitas pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE, devidamente acompanhadas por um representante designado pela CONTRATADA,
baseadas nas avaliacdes dos servicos realmente realizados.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os nomes dos profissionais que efetivamente atuam na obra como
representantes da CONTRATADA deverdo constar nas medicdes mensais com a finalidade de registrar
os periodos de atuacdo de cada um deles. Os representantes efetivamente credenciados pela
CONTRATADA séo aqueles explicitados na Declaracdo de Responsabilidade Técnica apresentada na
licitacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: O controle fisico do andamento dos servicos sera efetuado por meio dos
prazos de execucdo e marcos intermediarios indicados para cada Unidade Construtiva e/ou fase
executiva de acordo com o previsto no Termo de Referéncia/Anexo A do Edital.
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PARAGRAFO TERCEIRO: A medicdo sera realizada em prazo tal, que permita a elaboracido do
processo de medicdo e faturamento para protocolo no 1° (primeiro) dia Gtil do més subsequente ao da
execucao dos servicos que estdo sendo medidos.

CLAUSULA NONA: PROCESSO DE FATURAMENTO - O processo de faturamento realizar-se-a
conforme item 23 e subitens do Edital, de modo a estabelecer condicbes que objetivam padronizar
prazos, condicbes e forma de apresentacao.

Medicao e Faturamento a precos iniciais (Po) que se compde de:

- Relacdo de Documentos do Processo de Faturamento;

- Nota(s) Fiscal(is);

- Resumo da medicgéo;

- Medicao (obra/servico);

- Demonstrativo de Dados Referentes ao FGTS, relativo ao més imediatamente anterior ao de execucao

dos servicos;

- Copia da Guia de Previdéncia Social - GRPS relativa ao més imediatamente anterior ao de execugao

do servico, de conformidade com o "Demonstrativo de Dados Referente ao FGTS" do mesmo més.

- Copia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagfes a Previdéncia Social - GFIP relativa ao més

anterior ao de execucgéo dos servicos.

- Copia da Guia de Recolhimento do PIS (Programa de Integracéo Social), referente ao més anterior de

execucao do servico.

- Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto de todos os Empregados alocados, referente ao

més imediatamente anterior ao de execugdo dos servicos;

- Arquivo digital contendo os demonstrativos de pagamento de todos os Empregados alocados, referente

ao més imediatamente anterior ao de execu¢do dos servicos;

- Certidao Negativa de Débitos relativos ao Tributos Federais e a Divida Ativa da Unio;

- Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

No ultimo més de medigdo/faturamento, além da guia do més anterior, devera ser apresentada, também,

a guia do préprio més de faturamento.

As coépias das guias devidamente quitadas devem ser autenticadas em cartdrio ou por empregado da

SANEPAR responsavel, mediante apresentacado dos originais.

As guias de recolhimento quitadas eletronicamente ndo necessitam de autenticacao.

A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) de servicos/materiais/equipamentos deverdo especificar o numero da

licitagdo, numero do contrato, periodo de execugdo e recurso, indicando separadamente a parcela

referente & servigos, a parcela referente a material/hidraulico e a parcela referente a equipamentos. Para

equipamentos e demais bens méveis, caso ndo sejam discriminados na respectiva nota fiscal, a

CONTRATADA devera fornecer relacdo detalhada dos mesmos, com valores individualizados e em

papel timbrado, com assinatura do responsavel.

O faturamento correspondente as operagfes do Consorcio poderd ser efetuado pelo Consorcio como

pessoa juridica ou pelas pessoas juridicas consorciadas separadamente (proporcionalmente a

participacdo do empreendimento), mediante a emisséo de Nota Fiscal.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O processo serda apresentado e protocolado em 3 (trés) vias, em local

definido pela fiscalizagdo, como segue:

a) As Notas Fiscais/Faturas serdo protocoladas mecanicamente, no verso da 12 (primeira) via no 1°
(primeiro) dia Gtil do més subsequente a execucdo dos servicos na unidade do servico responséavel
pela fiscalizagao.

b) O periodo da medicdo abrangera os servicos realizados até o Ultimo dia Gtil de cada més e a nota
fiscal/fatura serd emitida com data do primeiro dia Gtil do més subsequente a execugéo dos servicos.

PARAGRAFO SEGUNDO: A ndo apresentacdo ou apresentagido incorreta dos documentos que
compdem o processo de faturamento dos servicos executados ensejard a devolugdo do mesmo
mediante cancelamento do protocolo. A empresa contratada podera reapresentar 0 processo, com nova
nota fiscal e protocolar nas condi¢des indicadas acima. O prazo para o vencimento sera contado a partir
do novo protocolo ndo cabendo neste periodo a atualizacdo monetaria ou qualquer outro reajuste da
fatura devolvida.

Serao retidos os impostos e contribui¢cdes sociais (INSS, COFINS, PIS, CSSL e IR), quando aplicavel e

de acordo com os critérios definidos na legislagcdo pertinente. Caso seja aplicavel a empresa

CONTRATADA devera destacar os valores nas nota(s) fiscal(is).

CLAQSULA DECIMA: RETENCAO/RECOLHIMENTO
PARAGRAFO PRIMEIRO: A Guia para Recolhimento do ISS (Imposto Sobre Servi¢cos), referente ao més
de execucao do servigo, sera devidamente preenchida pela CONTRATADA e a retenc¢do na fonte ficara
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a cargo da SANEPAR, que efetuara o recolhimento e, posteriormente, devolvera a guia devidamente
quitada a CONTRATADA. A retencao incidira sobre o valor bruto dos servicos contidos na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestacdo de servicos, obedecendo ao percentual de imposto praticado pelos
municipios.

Na nota fiscal, fatura ou recibo, o valor do imposto sera destacado, a titulo de Retencdo para o municipio
onde o servico for executado.

O destaque do valor retido serd demonstrado, apds a descricdo dos servicos prestados, como parcela
dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitacéo da nota fiscal, fatura ou recibo, ou seja ndo sera
deduzido do valor do respectivo documento, trata-se apenas um simples destaque a fim de que ndo se
altere a base de calculo de qualquer tributo que incida sobre o valor bruto.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: PAGAMENTO -O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias
contados a partir da apresentacdo do processo de faturamento, devidamente protocolado,
correspondente aos servigos realizados pela Contratada no periodo. Os processos de faturamento dos
servicos executados serdo apresentados e protocolados nas unidades da CONTRATANTE, indicadas
pela area, com os documentos do processo de faturamento, devidamente preenchidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA nZo procedera ao desconto de titulo, ndo fara cessio de

crédito, nem fard apresentacéo para cobranca pela rede bancaria e a CONTRATANTE nédo endossara

nem dara aceite a eventuais titulos que forem apresentados por terceiros. Os pagamentos das notas
fiscais serdo efetuados por meio de crédito na conta corrente da CONTRATADA, quitando-se
automaticamente, nos termos do item 24.3 e seus subitens do Edital.

PARAGRAFO SEGUNDO: Na hipétese de atraso no pagamento, motivado por responsabilidade da

CONTRATANTE, serdo pagos multa, juros e correcdo monetaria, mediante termo de quitacdo e

apresentacéo de nota de débito ou fatura, conforme estabelecido a seguir:

a) Multa de 0,1% ao dia sobre o valor pago em atraso, incidentes a partir do primeiro dia subsequente
ao vencimento da obrigacéo, limitada a 2% (dois por cento);

b) Juros moratérios calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, pré-rata-die,
incidentes a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigacdo até o efetivo
adimplemento desta;

c) Corregdo monetéaria calculada com base no indice Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, pro-rata-die,
incidente a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigacdo até o efetivo
adimplemento desta.

PARAGRAFO TERCEIRO: A CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar a retencéo de impostos e

contribui¢cbes de acordo com a legislagéo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MATERIAIS/EQUIPAMENTOS - O fornecimento dos
materiais/equipamentos (como definido no item 21) necessarios & execucdo da obra é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os materiais/equipamentos a serem aplicados deverdo estar devidamente
homologados na SANEPAR, atendendo as condi¢Bes estabelecidas no item 21 e subitens do Edital.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA oferecera garantia dos materiais/equipamentos, de acordo
com as condi¢cdes e prazos estabelecidos nas especificacdes técnicas anexas ao Edital.

PARAGRAFO TERCEIRO: Somente serdo pagos materiais devidamente aplicados nas obras a que se
destinam.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO - A CONTRATADA

devera apresentar & SANEPAR a garantia de execugdo do contrato, correspondente a ¥*%p (*******x nor

cento) do valor total do contrato, impostergavel em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura da Ordem

de Servigo, na Unidade Gestora do contrato, conforme item 18 e subitens do edital e disposto a seguir:

PARAGRAFO PRIMEIRO: Cabera & CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de

garantia: caugdo em dinheiro, seguro garantia ou fianca bancaria.

a) No caso de garantia em dinheiro, a CONTRATADA, depositara na Tesouraria da SANEPAR, a
importancia correspondente, a qual sera atualizada monetariamente.

b) No caso de Garantia em cheque, somente serd aceito pela Tesouraria da SANEPAR, cheque
administrativo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: SANCOES ADMINISTRATIVAS

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os motivos de for¢a maior, caso justificados até o 5° (quinto) dia Gtil posterior
a ocorréncia, a critério e juizo da CONTRATANTE, poderéo leva-la a reconsiderar as multas aplicadas.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA ficara sujeita, em caso de inadimplemento de suas
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obrigacgGes, as penalidades previstas no RILC, na Lei 13.303/2016, no item 27 e subitens do edital e
neste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO: As multas pelo inadimplemento das obrigagdes e por atrasos no
cumprimento dos prazos estabelecidos, desde que estes tenham ocorrido por culpa da CONTRATADA,
estéo previstas abaixo e no Termo de Referéncia/Anexo A, anexo ao edital, nos limites estabelecidos no
RILC. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

a) em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatérios, multa correspondente
a 2% (dois por cento) do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questéao;

b) em decorréncia da nédo regularizacdo da documentacéo de habilitacdo, nos termos do artigo 43, §
1° da Lei Complementar n° 123/2006 e suas atualizagdes, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogaveis pelo mesmo periodo, a pedido justificado da Licitante, multa correspondente a 2% (dois por
cento) do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao;

) no caso de atraso na entrega da garantia contratual apés 10 (dez) dias Uteis contados da celebragéo
do contrato, incidira multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da garantia;

d) no caso de inexecucdo parcial, incidird multa FFxxkk - conforme estabelecido na Frxxkskkkiak
dlsponivel ************;

€) no caso de inexecug¢do com consequente rescisdo contratual, incidira multa Frxssssxxssx - conforme
estabe|eCIdO na ************’ dlsponl'vel ************;

f) nos demais casos de atraso, incidirA multa ***xxxksx - conforme estabelecido na Fexkkkk
dlsponivel ************;

g) nos demais casos de descumprimento das obrigacdes contratuais incidird multa moratéria ou
compensatQria F¥xxxkkkkxx - conforme estabelecido na Frxxskkkixxk ' disponive| Fkxkkkkkik

PARAGRAFO QUARTO: Antes da aplicacdo de qualquer das multas acima relacionadas a area gestora
do contrato notificara formalmente a CONTRATADA garantindo o contraditério e ampla defesa,
concedendo o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentar sua manifestacdo. Da deciséo final cabe
recurso a autoridade superior, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da intimagdo do ato. No caso de
indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo administrativo, a importancia
devida correspondente & aplicagdo da multa deverd ser recolhida junto a Tesouraria da Sanepar, em até
5 (cinco) dias Uteis a partir da notificacdo da decisdo final. Na auséncia de créditos disponiveis para
quitacéo da importancia da multa, a CONTRATANTE poder4 executar a Garantia do Contrato, e quando
for o caso, sera cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SUBCONTRATACAO - Aplicar-se-a o disposto no item 30 e subitens do
Edital.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESCISAO CONTRATUAL - O contrato podera ser rescindido caso
ocorra o disposto no item 28 e subitens do Edital.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Constitui falta grave o ndo pagamento de salério, de vale-transporte e de
auxilio alimentacado dos empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisédo do contrato,
sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS- A CONTRATADA obedecera
ao disposto no item 19 e subitens do Edital de Licitacdo para a comprovacao das obriga¢cBes sociais,
previdenciarias e trabalhistas, utilizacdo da subcontratacdo e servicos especializados.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
Contratada quanto as obriga¢cfes e encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas, ensejara a aplicagcao
das sanc¢des cabiveis, podendo culminar com a resciséo contratual.

PARAGRAFO SEGUNDO: A inadimpléncia da Contratada com relacdo aos encargos (trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais) ndo transfere a Sanepar a responsabilidade por seu pagamento,
nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagcbes,
inclusive perante o Registro de Iméveis

CLAUSULA DECIMA OITAVA: SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - A CONTRATADA
fornecera a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecdo individual - EPI, bem
como se responsabilizara pelo atendimento ao item 20 e subitens do Edital de Licitacdo.

CLAUSULA DECIMA NONA: PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A EXECUCAO DE OBRAS - A
CONTRATADA obriga-se a obedecer a todo o disposto no Capitulo Il do Edital, ficando a
CONTRATANTE, desde ja, autorizada a fiscalizar diretamente os trabalhos, nos termos constantes do
Edital de Licitacao.
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CLAUSULA VIGESIMA: SERVICOS COMPLEMENTARES, EXTRACONTRATUAIS E SUPRESSOES -
Nos termos do 8 1°, do art. 81, da Lei n® 13.303/16, a altera¢@o quantitativa podera ocorrer, nas mesmas
condicdes contratuais, quando for necessario acréscimos ou supressdes do objeto até o limite maximo
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e no caso particular de reforma de
edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos. Devera
ser atendido o estabelecido no item 29 e subitens do edital de licitacdo.

Fica vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de
riscos, como de responsabilidade da contratada, nos termos do §8 do Art. 81 da Lei 13.303/2016.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: REAJUSTES - Aplicar-se-a o disposto a seguir:

Os precos propostos para a execucdo do objeto desta Licitagdo poderdo ser reajustados, desde que
observado o disposto abaixo:

"E nula de pleno direito qualquer estipulacdo de reajuste ou correcdo monetéria de periodicidade
inferior a1 (um) ano."

O reajuste de pregos deverd atender ao constante no edital.

A aplicacdo do reajuste far-se-4 a partir da data da referéncia orcamentaria utilizada pela
CONTRATANTE para a formacdo do orcamento estimado para a contratacdo estipulada / da
apresentacéo da proposta.

Para a obtencdo dos indices de reajuste sera utilizado como termo inicial a data da referéncia
or¢camentéria utilizada pela CONTRATANTE para a formagéo do orgamento estimado para a contratacéo
estipulada / da apresentacao da proposta, e como termo final o mesmo més do ano subsequente.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Todos os servicos, materiais e equipamentos inerentes a execucio do objeto
desta Licitacdo seréo reajustados de acordo com a seguinte férmula:
R ={[0,xx (I1/lo) + 0,xx (J1/Jo) + ...] - 1 } X 100, sendo:

R = Indice de reajuste de precos procurado.
lo= N°indice XXXXXxXXxXxxx, referente a data base.
I; = NO°indice xxxxxxxxxxxx, referente a data de direito ao reajuste.

Jo= NP°indice xxxxXxxxxxxXx, referente a data base.

Ji1 = Neindice xxxxxxxxxxxXx, referente a data de direito ao reajuste.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos em

consequéncia de suas variacdes.

Havendo atraso ou antecipacdo na execucdo das obras em relagdo ao previsto no cronograma

fisico/financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da CONTRATADA, o

reajuste obedecera as condi¢des seguintes:

I. N&o serd aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relacdo a data
prevista para a concessdo/aplicacdo do reajuste, observado o0 previsto no cronograma
fisico/financeiro. Para o restante sera concedido o reajustamento previsto.

Il. Quando houver antecipacao das obras em relagdo ao cronograma fisico/financeiro, o reajuste sera
aplicado somente sobre o0 saldo remanescente a ser executado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: RESPONSABILIDADE — Na execucdo das obras contratadas
deverdo ser rigorosamente observados os principios basicos de engenharia, bem como as normas e
sistemas adotados pela CONTRATANTE ou constantes das normas e regulamentos em vigor no Pais. A
CONTRATADA respondera pelas acbes, omissdes ou negligéncias que deem causa, direta ou
indiretamente, a desabamentos, desastres, incéndios ou quaisquer prejuizos causados por ela prépria ou
por subcontratada & CONTRATANTE ou a terceiros. Respondera também pelos acidentes decorrentes
do trabalho, no curso da execucao do objeto, previstos na legislagdo vigente. Responsabilizar-se-a
ainda, pelas multas que lhes forem impostas por infragcdo de postura ou de Regulamento de Higiene e
Seguran¢ca do Trabalho. Deverd a CONTRATADA cientificar a CONTRATANTE do previsto nos
seguintes paragrafos.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, fiscais, etc) devidos em
decorréncia direta ou indireta do contrato ou de sua execug¢do serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, assim definidos na norma tributaria, sem direito a reembolso. A CONTRATADA
procedera a matricula dos servicos junto ao cadastro especifico do INSS-CNO, e providenciara outras
matriculas e/ou alvard que sejam necessarios a execucao dos servicos, apresentando as copias desses
documentos até 30 (trinta) dias, apds o recebimento do contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA respondera pela garantia da obra, nos termos do artigo 618
do Cadigo Civil Brasileiro, sem restricdes. Responsabilizar-se-a também pelo bom andamento das
mesmas, cuja execucdo sera fiel ao projeto.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RECEBIMENTO DAS OBRAS - As obras serdo recebidas pela
Sanepar. O Laudo de Recebimento Definitivo de Obras, serd emitido em no maximo 90 (noventa) dias
apos a conclusdo e testes finais de funcionamento e aprovacdo dos servicos e/ou equipamentos
contratados, conforme o estabelecido no item 25 do Edital.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: CASOS OMISSOS - Os casos omissos deste contrato reger-se-do
pela Lei 13.303/2016 em vigor no Pais, pelo RILC e pelos documentos integrantes do presente ajuste.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: A matriz de risco relativa a presente contratagdo encontra-se
estabelecida no termo de referéncia anexo ao edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: GESTOR DO CONTRATO - Fica designado como gestor do contrato
pela SANEPAR, o empregado , Matricula n° , Cuja
substituicdo, somente ocorrerd por ato formal de competéncia do Diretor da area contratante.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: FORO - O foro do presente contrato sera o da cidade de Curitiba. E,
por estarem livremente contratados, CONTRATANTE e CONTRATADA firmam este documento, em 2
(duas) vias, na presenca das testemunhas abaixo arroladas para sua validade e eficacia juridica.

Local e data de assinatura

DIRETOR DA SANEPAR CONTRATADA

DIRETOR DA SANEPAR

TESTEMUNHAS:

12 Testemunha 22 Testemunha
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